

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Trường trung cấp nghề Kon Tum**

Sáng ngày 22/8/2012, tại trụ sở làm việc UBND tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét một số vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án của Trường trung cấp nghề Kon Tum. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Kon Tum và Trường trung cấp nghề Kon Tum.

Sau khi nghe Trường trung cấp nghề Kon Tum báo cáo; ý kiến tham gia của các cơ quan dự họp; đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Trường trung cấp nghề Kon Tum:

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng công trình Trường dạy nghề tỉnh Kon Tum (nay là Trường trung cấp nghề Kon Tum) theo thời gian đã được UBND tỉnh phê duyệt tại kế hoạch đấu thầu.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt dự án nghề trọng điểm từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 (được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/7/2011).


- Phối hợp UBND thành phố Kon Tum khẩn trương tổ chức triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất khoảng 4,1 ha (theo Văn bản số 1649/VP-KTN ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc mở rộng diện tích đất xây dựng dự án nghề trọng điểm của Trường trung cấp nghề Kon Tum) để kịp triển khai sau khi dự án nghề trọng điểm được phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Trường trung cấp nghề Kon Tum và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- UBND thành phố Kon Tum;
- Lãnh đạo Vp UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH2.

**CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đình Cầu