

UBND TỈNH KON TUM
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1272/VP-KTTH

KonTum, ngày 01 tháng 10 năm 2012

Về việc gia hạn tiến độ công tác
đền bù GPMB đường Nam Quảng Nam

Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất Kon Tum

Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển Kon Tum quỹ đất tại Tờ trình số 308/TTr-TTPTQĐ ngày 28/6/2012 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng số 10/IH-BT ngày 28/4/2010 giữa Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Tu Mơ Rông với Trung tâm Phát triển quỹ đất Kon Tum về việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Nam Quảng Nam (Tam Thanh - Tam Kỳ - Trà My - Tắc Pô - Đăk Tô), lý trình Km173+427,66 - Km192+500 (đoạn tránh đèo Văn Rơi); ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1536/SKHĐT-TĐ ngày 28/8/2012, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND tỉnh không phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Nam Quảng Nam (Tam Thanh - Tam Kỳ - Trà My - Tắc Pô - Đăk Tô), lý trình Km173+427,66 - Km192+500 (đoạn tránh đèo Văn Rơi); do đó, UBND tỉnh không có cơ sở xem xét việc gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng công việc trên.

2. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Kon Tum liên hệ UBND huyện Tu Mơ Rông để được xem xét giải quyết theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Trung tâm Phát triển quỹ đất Kon Tum và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tu Mơ Rông;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH2.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Bùi Thanh Bình