

Số: 746 /QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 11 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**
(cấp lần đầu: ngày 16 tháng 11 năm 2020)
(điều chỉnh lần thứ 1: ngày 18 tháng 11 năm 2024)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT, ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1134/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11
năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;*

*Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty TNHH thủy
điện Đak Lô 4 và Hồ sơ điều chỉnh dự án gửi kèm theo;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
228/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2024 và Công văn số 3588/SKHĐT-DN
ngày 13 tháng 11 năm 2024.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà
đầu tư dự án Công trình thủy điện Đak Lô 4 của Công ty TNHH thủy điện Đak Lô
4 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số
1134/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 với nội dung điều chỉnh như sau⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh thông nhất tại cuộc họp ngày 15 tháng 11 năm 2024

Nội dung tiến độ thực hiện dự án đã quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 1134/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh như sau:

“**Tiến độ thực hiện dự án:** Từ tháng 06/2020 đến tháng 11/2025. Trong đó:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý: Từ tháng 06/2020 đến tháng 10/2024.

- Giai đoạn khởi công xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc thiết bị: Từ tháng 11/2024 đến tháng 11/2025.

- Giai đoạn hoàn thành đưa dự án đi vào vận hành, sản xuất, kinh doanh: Từ cuối tháng 11/2025.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

2. Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, đề nghị Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 4 lưu ý: Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và địa phương liên quan thực hiện rà soát các nội dung dự án, hoàn thiện các thủ tục pháp lý (*môi trường, tài nguyên nước, đất đai, xây dựng,...*); bố trí đảm bảo nguồn vốn và nhân sự có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện đầu tư dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án để đưa công trình vào vận hành, khai thác đảm bảo theo đúng tiến độ, tuân thủ các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 1134/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 4; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 4 một bản, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như khoản 3 Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương (t/d);
- UBND huyện Kon Plông (t/d);
- Cục Thuế tỉnh (t/d);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, KTTH.TK.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn