

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

Số: 4168 /UBND-HTKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kon Tum, ngày 19 tháng 11 năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận
nghèo trên địa bàn các huyện
nghèo (dự án 5) thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các huyện: Ia H'Dai,
Tu Mơ Rông, Kon Plông.

Triển khai Thông báo số 206/TB-BXD ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Bộ Xây dựng về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp trực tuyến đẩy mạnh triển khai dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2009/SXD-HĐXD ngày 15 tháng 11 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025⁽¹⁾ là một chương trình quan trọng với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ về nhà ở, tạo điều kiện cải thiện chất lượng cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Các đơn vị, địa phương đã có những cố gắng trong việc triển khai thực hiện Đề án, đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định⁽²⁾, tuy nhiên vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra. Để thực hiện đảm bảo tiến độ năm 2024 và hoàn thành Dự án 5⁽³⁾ trong năm 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát ngay trong năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan từ nay đến cuối năm 2024 cần tập trung, quyết liệt đẩy mạnh triển khai thực hiện một số nội dung chính như sau:

⁽¹⁾ Được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 và điều chỉnh tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2024.

⁽²⁾ Tính đến tháng 10 năm 2024 đã thực hiện hỗ trợ nhà ở là 77/177 hộ, đạt 44% so với tiến độ thực hiện năm 2024 (huyện Ia H'Drai là 14/24 hộ, đạt 58,33%; huyện Kon Plông là 42/42 hộ, đạt 100%; huyện Tu Mơ Rông là 21/111 hộ, đạt 19%; các huyện đã bố trí ngân sách huyện để thực hiện). Kết quả giải ngân vốn trung ương đã phân bổ là 2.621/6.040 triệu đồng, đạt 43,4% so với nguồn vốn trung ương phân bổ năm 2024 (huyện Ia H'Drai là 441,2/700 triệu đồng, đạt 63%; huyện Kon Plông là 1.520/1.560 triệu đồng, đạt 97,43%; huyện Tu Mơ Rông là 660/3.820 triệu đồng, đạt 25,21%).

⁽³⁾ Về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo (dự án 5) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

1. Ủy ban nhân dân các huyện Kon Plông, Ia H'Drai, Tu Mơ Rông

- Chỉ đạo các xã khẩn trương, quyết liệt thực hiện theo kế hoạch hỗ trợ đã đề ra. Phấn đấu đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn ngân sách trung ương đã giao năm 2024 và năm 2023 chuyển sang. Giao trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân để nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện.

- Bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương (*ngân sách cấp huyện*) đối ứng theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn, vận động cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở; tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo già cả, neo đơn không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát danh sách kèm theo Đề án đã phê duyệt để đảm bảo đúng số liệu, đối tượng và điều kiện về nhà ở để đảm bảo việc hỗ trợ đúng quy định; trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo, kiến nghị đối với phần vốn ngân sách trung ương đã cấp dự hoặc không còn nhu cầu sử dụng (*qua Sở Xây dựng tổng hợp*); ưu tiên thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo thứ tự ưu tiên theo quy định; rà soát điều kiện về nhà ở đảm bảo thực hiện hỗ trợ nhà ở trên đất hợp pháp; xác nhận khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn và xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để sớm giải ngân vốn hỗ trợ.

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực của cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là các cán bộ cấp xã trong việc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng căn nhà; lập, lưu trữ hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán...

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo định kỳ theo quy định gửi Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Đề án; kịp thời xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành theo tiến độ của Đề án được phê duyệt.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ theo các nội dung quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Theo quy định tại Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu xử lý các nội dung kiến nghị liên quan đến nguồn vốn thực hiện dự án theo quy định.

Báo đề các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + Chánh Văn phòng, các PCVP (đ/b);
 - + Phòng: KTTH, KGVX (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT.DHL,BPN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Sâm