

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

Số: 824 /UBND-KTN

V/v triển khai thực hiện kết
luận của Thường trực Tỉnh ủy
về việc triển khai thực hiện
các dự án trên địa bàn thành
phố Kon Tum

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kon Tum, ngày 14 tháng 3 năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum;
- Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum.

Thực hiện Thông báo số 1318-TB/TU ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum (*có Thông báo gửi kèm theo*), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Kon Tum⁽¹⁾.

2. Đối với dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ Bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum đến xã Ya Ly, huyện Sa Thầy: Đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ của Dự án.

3. Đối với dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

a) Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo công tác về nhân lực, vật lực tại các công trình, có giải pháp thi công hợp lý với tinh thần giải phóng mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công đến đó để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo đến 31 tháng 12 năm 2025 phải hoàn thành Gói thầu xây lắp số 1 và số 2 (*đoạn từ Km7- Quốc lộ 24 đến Tỉnh lộ 671*).

⁽¹⁾ Tại Thông báo số 7690/TB-VP ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Đắk Tô và Công văn số 733/UBND-KTTH ngày 07 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum để sớm triển khai việc cưa cắt cây, bàn giao mặt bằng tại các diện tích đã nhận tiền bồi thường; trường hợp phát sinh những khó khăn, vướng mắc thì kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

b) Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng phương án bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; **hoàn thành trong tháng 6 năm 2025.**

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất, hoa màu trong diện tích vùng bán ngập công trình thủy điện Ya Ly; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

4. Đối với Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla: Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh việc triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ. Quá trình thi công, hoàn thiện phải đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ của công trình, mỹ quan đô thị để phục vụ phát triển kinh tế đêm và du lịch.

5. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý việc bố trí kinh phí cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để thực hiện Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum, gắn với tái định canh, tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum (theo Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 3 năm 2025.

6. Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi các nội dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên nhằm sớm triển khai, hoàn thành các dự án theo tiến độ đã được duyệt.

Báo đề các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đ/b);
- Thường trực Thành ủy Kon Tum (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, KTN._{DHL, BPN.}

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Sâm