

VĂN PHÒNG

Kon Tum, ngày 04 tháng 6 năm 2012

Số: 718/TB-VPUB

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện KonPlông về công tác
bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư công trình thủy điện Đắkđrinh.**

Ngày 04/6/2012, tại trụ sở làm việc UBND huyện KonPlông, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với UBND huyện KonPlông về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư công trình thủy điện Đắkđrinh; tham dự buổi làm việc có Thường trực Huyện uỷ KonPlông và lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Đắkđrinh.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện KonPlông báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư công trình thủy Đắkđrinh, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Trong thời gian tới đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Đắkđrinh và UBND huyện KonPlông cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư công trình thủy Đắkđrinh để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công công trình.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Sở Tài chính, chậm nhất đến ngày 15/6/2012 hoàn chỉnh bảng đơn giá cây trồng và bảng đơn giá nhà cửa vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để thực hiện.

3. Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ tổng thể của dự án, đề nghị UBND huyện KonPlông phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Đắkđrinh rà soát, lập phương án điều chỉnh, bổ sung các hạng mục còn thiếu ... cho phù hợp; đồng thời lập phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định để sớm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân.

4. UBND huyện KonPlông:

+ Làm việc với Công ty cổ phần thủy điện Đắkđrinh để thống nhất về phương án xử lý đối với các hạng mục bồi thường, hỗ trợ có thay đổi so với phương án tổng thể đã được phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo.

+ Chỉ đạo các Phòng, ban và các đơn vị liên quan, xác định những hạng mục, công việc cần triển khai trước để thực hiện. Trước mắt khẩn trương đo đạc, khảo sát đánh giá hiện trạng rừng để lập thủ tục tận dụng lâm sản, giải phóng mặt bằng, phục vụ cho việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, thuê đất theo quy định.


5. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các ngành liên quan hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho UBND huyện KonPlông và Công ty cổ phần thủy điện Đắkđrinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các đơn vị, địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công thương;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Huyện uỷ KonPlông;
- UBND huyện KonPlông;
- Cty CP thủy điện Đăkđrinh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- KTN4.

**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Bùi Thanh Bình