

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1078/UBND-KTTH

Kon Tum, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Về việc đẩy mạnh việc phân
bổ, triển khai thực hiện và giải
ngân các dự án sử dụng vốn
đầu tư công năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư⁽¹⁾.

Năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác quản lý về đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Điều này đã tạo ra tác động tích cực, kết quả là tỷ lệ giải ngân của tỉnh Kon Tum năm 2022 nằm trong các địa phương có tỷ lệ giải ngân khá cao trong cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; phải trình cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau; nhiều dự án chất lượng vẫn chưa cao, chưa phát huy được hiệu quả đầu tư, công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án còn chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc phân bổ kế hoạch hàng năm. Nguyên nhân chủ yếu thuộc về yếu tố chủ quan của các chủ đầu tư, một số nơi, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu còn thiếu quyết tâm, chưa sâu sát đôn đốc thực hiện, chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, chưa tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án; công tác chuẩn bị đầu tư còn sơ sài, chất lượng chưa tốt, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm trễ; một số Ban quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu còn yếu kém về năng lực... Đối với các dự án giải ngân thấp (tỷ lệ đạt dưới 50%), vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 879-CV/TU ngày 15 tháng 3 năm 2023 chỉ đạo việc thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là áp lực giá vật liệu xây dựng làm tăng chi phí đầu vào của hoạt động xây dựng, quy mô vốn đầu tư công năm 2023 tăng 23% so với năm 2022, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu tiến độ và chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là yêu cầu vừa mang tính cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng

⁽¹⁾ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư.

trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2023⁽²⁾, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công điện số 02/CĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2023⁽³⁾ và của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4269-CV/VPTU ngày 24 tháng 3 năm 2023⁽⁴⁾; để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả cao nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Về phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công:

- Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

- Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý (*hoàn thành trong tháng 4 năm 2023*). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

- Rà soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên trực tiếp; trong đó, lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động rõ rệt.

- Áp dụng các hình thức đấu thầu phù hợp với tính chất dự án, đúng quy định pháp luật, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, lựa chọn hình thức Hợp đồng phù hợp theo quy định, tránh để tình trạng các nhà thầu có tâm lý chờ điều chỉnh giá đối với Hợp đồng trọn gói thi công.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công, điều

⁽²⁾ Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

⁽³⁾ Về việc khẩn trương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn được giao và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

⁽⁴⁾ Về giải ngân kế hoạch đầu tư vốn được giao thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

chuyển kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trí tuệ, gây nhiều phiền hà,...

- Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chuyển giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ dự án đầu tư công.

- Nhận thức, xác định công tác chuẩn bị đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, điều kiện căn bản quyết định tính khả thi, hiệu quả của dự án, thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án (*trong tháng 4 năm 2023*) để trình cơ quan chuyên môn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

- Chủ động bố trí vốn đầu tư công cho công tác chuẩn bị đầu tư, không để bị động, không để tình trạng có vốn mới làm công tác chuẩn bị đầu tư, vốn chờ dự án phê duyệt, vốn chờ thủ tục.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư công, ban quản lý dự án.

- Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

2. Đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

Các chủ đầu tư phân công cụ thể lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo theo dõi tiến độ thực hiện dự án thuộc Chương trình, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư và chịu trách nhiệm giải ngân toàn bộ số vốn được giao từ Chương trình trong năm 2023 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Đối với việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Rà soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước làm thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022) của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

4. Về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:

- Các chủ đầu tư rà soát, tổng hợp dữ liệu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự án đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đến ngày 20 hàng tháng (bao gồm cả vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nguồn dự phòng ngân sách Trung ương), định kỳ báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 21 hàng tháng.

- Trường hợp tỷ lệ giải ngân hàng tháng dưới mức trung bình của cả nước (tính theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phiên họp thường kỳ hàng tháng và được công khai trên Công thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công): Yêu cầu các đơn vị báo cáo qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch **trước ngày 04 hàng tháng** theo đề cương quy định tại Công văn số 1985/BKHĐT-TH ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- VP UBND tỉnh:
- + CVP, các PCVP (đ/b);
- + Các phòng chuyên môn (t/d);
- + Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin);
- Lưu: VT, KTTH.PHD, VTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn