

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1083 /UBND-KTTH

Kon Tum, ngày 18 tháng 4 năm 2022

V/v tiếp tục tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc và đẩy mạnh thực
hiện, giải ngân vốn đầu tư
công năm 2022

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại các Văn bản số 1173/VPCP-QHQT ngày 24 tháng 02 năm 2022 về kết quả rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và Văn bản số 1721/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 3 năm 2022 về tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 1684/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 3 năm 2022 về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị khác⁽¹⁾ được giao làm chủ đầu tư (gọi chung là các đơn vị, địa phương) triển khai một số nhiệm vụ sau:

a) Đối với việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công:

- Tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; các Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum và các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 468/UBND-HTKT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Khẩn trương trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với quản lý chặt

⁽¹⁾ Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể đến các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư.

chế, bảo đảm chất lượng công trình. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

- Chủ động rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo, trình cấp thẩm quyền xem xét, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư khi có khối lượng nghiệm thu. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng.

- Tổ chức thực hiện tốt việc đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

- Tăng cường phân cấp, ủy quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

b) Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài: Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chung tại điểm a, khoản 1 nêu trên, cần lưu ý thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Các chủ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án kết thúc Hiệp định vay trong năm 2022. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, kiểm soát chi, thanh toán cho nhà thầu. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Nhà tài trợ, Ban Quản lý Dự án Trung ương khẩn trương hoàn thành hồ sơ rút vốn, đảm bảo điều kiện được rút vốn theo quy định. Đối với hình thức giải ngân về tài khoản đặc biệt, các chủ dự án/Ban Quản lý Dự án, ngay sau khi thanh toán cho nhà thầu, kịp thời thực hiện ghi thu ghi chi và hoàn thành chứng từ theo quy định để phản ánh chính xác số giải ngân của dự án. Tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc về thủ tục thanh toán, thể chế, chính sách... trong quá trình triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài và báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Quá trình vận động, đề xuất các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025 được ban hành tại Quyết định số 2109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các Đề xuất Dự án phải phù hợp với định hướng vận động, khả thi, hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn nợ công và tính bền vững của dự án.

- Tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa các Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, cần chú trọng công tác khảo sát, thiết kế, sự hài hòa giữa quy định của pháp luật Việt Nam và chính sách của nhà tài trợ để tránh phải điều chỉnh dự án trong quá trình thực hiện. Đảm bảo tính sẵn sàng của dự án (*công tác đấu thầu, đền bù, giải phóng mặt bằng*), triển khai thực hiện dự án hiệu quả, theo tiến độ cam kết với nhà tài trợ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ:

- Kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 còn lại chưa phân bổ theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu đăng ký vận động nguồn ODA có chi phí thấp cho các dự án phù hợp với điều kiện, tiêu chí về hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng vay, trả nợ của địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương và các Bộ, ngành trung ương, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với các dự án đã có đủ điều kiện theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc, không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư, nhất là theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

- Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền có phương án xử lý cụ thể, nhất là các dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; đồng thời, tham mưu làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

- Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và giải ngân đầu tư công, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo đề các đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, HTKT, KTTH_{PHD}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Sâm