

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 135 /UBND-HTKT

Kon Tum, ngày 14 tháng 01 năm 2021

V/v triển khai các dự án phát triển
đô thị, du lịch trên địa bàn thành phố
Kon Tum và huyện Kon Plông

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông;
- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 107-CV/TU ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc triển khai các dự án phát triển đô thị, du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

1.1. Liên hệ, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết các dự án: (i) các dự án thuộc quần thể Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum; (ii) dự án Khu tổ hợp sân golf, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị Măng Đen, huyện Kon Plông; (iii) dự án Khu đô thị sinh thái - du lịch và công viên phía Bắc Kon Tum, thành phố Kon Tum; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

1.2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án theo trình tự lần lượt như trên.

2. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, tái định cư:

2.1. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông khẩn trương tổ chức triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật để sớm triển khai các dự án trên. Quá trình thực hiện, cần lưu ý việc bố trí tái định cư, tái định canh, ưu tiên có phương án bồi thường bằng đất đối với các hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng.

2.2. Đối với Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tập trung nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án, trong đó lưu ý cần có Kế hoạch chi tiết để chỉ đạo tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các

đơn vị để phối hợp giữa việc triển khai công tác tuyên truyền vận động và công tác đo đạc, kiểm đếm lập phương án bồi thường...; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án trong Quý I năm 2021; định kỳ thứ 4 hàng tuần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

Báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư Thành ủy Kon Tum;
- Bí thư Huyện ủy Kon Plông;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Kon Tum;
- UBND huyện Kon Plông;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- VP UBND tỉnh (CVP, PCVP_{KSX});
- Lưu: VT, KTTH, NNTN, HTKT.DHL.

CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Tuấn