

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 2375 /UBND-KTTH

Kon Tum, ngày 24 tháng 7 năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
thực hiện và giải ngân các dự án sử
dụng vốn đầu tư công năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị về công tác đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp, kiểm tra thực tế các dự án. Tuy nhiên, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công từ đầu năm 2023 đến nay (*tính đến ngày 20 tháng 6*), nhiều đơn vị, địa phương chưa thực hiện giải ngân kế hoạch hoặc giải ngân đạt tỷ lệ rất thấp (*chi tiết tại phụ lục kèm theo*).

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; phân đầu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm 2023, gắn với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Người đứng đầu các đơn vị, địa phương và các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương phân bổ và giao chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền giao (*chủ yếu là các Chương trình mục tiêu quốc gia đến nay chưa phân bổ*), thực hiện cập nhật phương án phân bổ chi tiết trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo quy định.

2. Lập kế hoạch và tuân thủ nghiêm tiến độ giải ngân chi tiết của từng nhiệm vụ, dự án, phân công cụ thể Lãnh đạo phụ trách trực tiếp, bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên,...

4. Tăng cường đào tạo, lựa chọn cán bộ có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm để thực hiện triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà

nước năm 2023. Rà soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên trực tiếp; có chế tài xử lý và luân chuyển các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

5. Thực hiện thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định, không dồn khối lượng vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng.

6. Khẩn trương rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án, kịp thời điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Sở Kế hoạch và Đầu tư*) để tham mưu, điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (*tính cả kế hoạch năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023*).

7. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chậm phân bổ, giải ngân kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023 dẫn đến không hoàn thành mục tiêu giải ngân được cấp có thẩm quyền giao (*trong đó, đối với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đạt **trên 95% kế hoạch** theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4495/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 6 năm 2023 về việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023*).

8. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án đã thẩm định để trình phê duyệt theo quy định, đặc biệt các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương⁽¹⁾. Đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 chưa được phê duyệt dự án theo quy định của Luật Đầu tư công thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; theo đó, các chủ đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 10 năm 2023 (*Các đơn vị chậm trễ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh*) để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kịp thời trước ngày 01 tháng 11 năm 2023.

9. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đạt được mục tiêu đã đề ra.

⁽¹⁾ (i) Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; (ii) dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơ; (iii) dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500; (iv) dự án cải tạo, sửa chữa 05 trạm y tế tại các xã Hiếu, Đắk Ring, Đắk Nền, Đắk Tăng huyện Kon Plông và xã Đắk Tô Re huyện Kon Rẫy.

Báo để các đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, NNTN, HTKT, KTTH.PHD.



CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

