

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường giao thông tránh lũ
từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình,
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 1275/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2009; số 316/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 và số 1083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt và phê duyệt điều

chính dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum;

Xét Tờ trình số 315/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 43/TTr-STC ngày 05 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà.
2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
2. Địa điểm xây dựng: Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
4. Thời gian khởi công - hoàn thành:
 - Được duyệt: Từ năm 2009 trở đi (theo quyết định phê duyệt dự án).
 - Thực hiện: Từ ngày 24 tháng 12 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
				Đã thanh toán	Còn được thanh toán
	Tổng cộng	270.000.000.000	236.947.707.894	201.890.844.751	35.056.863.143
1	Nguồn vốn đầu tư công	234.943.136.857	201.890.844.751	201.890.844.751	0
1.1	Ngân sách nhà nước	234.943.136.857	201.890.844.751	201.890.844.751	0
a	Ngân sách trung ương	234.943.136.857	201.890.844.751	201.890.844.751	0
-	Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng bão lũ giai đoạn 2011-2015	234.943.136.857	201.890.844.751	201.890.844.751	0
	<i>Trong đó:</i>				
+	Ngân sách trung		119.898.832.379	119.898.832.379	0

TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
				Đã thanh toán	Còn được thanh toán
	ương bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011 từ nguồn vượt thu và kết dư ngân sách trung ương năm 2010 ⁽¹⁾				
+	Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2012 từ nguồn dự toán chi và vượt thu ngân sách trung ương năm 2011		45.000.000.000	45.000.000.000	0
+	Nguồn dự phòng ngân sách trung ương 2012		12.000.000.000	12.000.000.000	0
+	Nguồn ứng trước ngân sách trung ương ⁽²⁾		24.992.012.372	24.992.012.372	0
2	Ngân sách huyện Đắk Hà	35.056.863.143	35.056.863.143	0	35.056.863.143

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (điều chỉnh)	Tổng dự toán (điều chỉnh)	Giá trị quyết toán
	Tổng số:	270.000.000.000	270.000.000.000	236.947.707.894
1	Chi phí xây dựng	213.612.946.005	204.094.369.000	199.490.785.000
2	Chi phí thiết bị	0	0	0
3	Bồi thường GPMB	14.089.000.000	14.089.000.000	13.956.542.052
4	Chi phí quản lý dự án	2.505.097.276	2.425.373.988	2.339.482.842
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	17.011.409.156	17.065.251.635	16.342.274.000
6	Chi phí khác	5.466.465.993	5.540.728.533	4.818.624.000
7	Chi phí dự phòng	17.315.081.570	26.785.276.844	0

⁽¹⁾ Kế hoạch vốn bố trí 120.000.000.000 đồng, giải ngân hết 119.898.832.379 đồng. Số vốn còn lại đơn vị đã nộp trả 101.167.198 đồng về chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tại chứng từ ngày 12 tháng 9 năm 2017.

⁽²⁾ Theo Công văn số 15498/BTC-ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
- 3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
- 3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao cho đơn vị khác	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	236.947.707.894	-	-	-
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	236.947.707.894			
2. Tài sản ngắn hạn	-			

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Chủ đầu tư (*Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà*) chịu trách nhiệm:

- Về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và các quy định khác có liên quan.

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hạch toán kế toán; lưu trữ hồ sơ dự án; Báo cáo tình hình tài sản với cơ quan chức năng theo đúng quy định của Nhà nước.

- Kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà có trách nhiệm hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án đảm bảo đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020.

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	236.947.707.894	
1	Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu	201.890.844.751	Tất toán sau khi hoàn thành thanh toán công nợ dự án
	<i>Trong đó: Bó trí để thu hồi khoảng kinh phí ứng trước</i>	24.992.012.372	
2	Ngân sách huyện Đắk Hà	35.056.863.143	

- Các khoản phải thu, phải trả và hoàn trả vốn ứng trước đến ngày 25 tháng 12 năm 2020:

- Khoản phải thu: 0 đồng.

- Các khoản phải trả: 60.048.875.515 đồng, bao gồm:

+ Kinh phí hoàn trả vốn ứng trước cho ngân sách trung ương: 24.992.012.372 đồng.

+ Các chi phí phải trả sau quyết toán: 35.056.863.143 đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung thực hiện	Số tiền
	TỔNG CỘNG		35.056.863.143
1	Công ty Cổ phần Trường Long	Chi phí xây lắp gói 01	9.910.244.000
		Chi phí xây lắp gói 02	4.406.923.101
		Chi phí xây lắp gói 03	19.395.262.000
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đắk Hà	Chi phí quản lý dự án	50.461.842
3	Trung tâm kỹ thuật địa chính Ngọc Anh	Chi phí đo đạc giải thửa và cắm cọc giải phòng mặt bằng	40.398.200
4	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum	Chi phí tư vấn giám sát gói thầu xây lắp số 01	753.662.000
5	Công ty TNHH Nguyên Minh Kon Tum	Chi phí tư vấn giám sát gói thầu xây lắp số 02	40.561.000
6	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum	Chi phí tư vấn giám sát gói thầu xây lắp số 03	183.354.000
7	Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (<i>Sở Tài chính</i>)	Chi phí quyết toán	240.050.000
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Chi phí thẩm định dự án đầu tư	14.161.000
9	Sở Giao thông vận tải	Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư	21.786.000

- Nguồn vốn thanh toán khoản phải trả:

+ Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu để thu hồi kinh phí ứng trước: 24.992.012.372 đồng (*theo Công văn số 7372/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư*).

+ Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà bố trí từ nguồn ngân sách của huyện để thanh toán các chi phí phải trả sau quyết toán 35.056.863.143 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng cộng	236.947.707.894	
Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà	236.947.707.894	

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Hướng dẫn cho chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

- Đôn đốc chủ đầu tư thanh toán các khoản phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

Điều 4. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (PCVP_{KTT});
- Lưu: VT, HTKT.TQT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn

