

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ  
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(cấp lần đầu: ngày 04 tháng 4 năm 2008)

(điều chỉnh lần thứ 1: ngày 27 tháng 10 năm 2010)

(điều chỉnh lần thứ 2: ngày 13 tháng 3 năm 2012)

(điều chỉnh lần thứ 3: ngày 21 tháng 5 năm 2015)

(điều chỉnh lần thứ 4: ngày 19 tháng 01 năm 2017)

(điều chỉnh lần thứ 5: ngày 21 tháng 02 năm 2020)

(điều chỉnh lần thứ 6: ngày 03 tháng 8 năm 2023)

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính  
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ  
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu  
tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000010 cấp lần đầu ngày 04  
tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 154/QĐ-UBND ngày 21  
tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;*

*Theo Báo cáo thẩm định số 128/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2023 của  
Sở Kế hoạch và Đầu tư<sup>(1)</sup>.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Thủy điện Đăk Mek 3 của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng điện Kon Tum đã được của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000010 cấp lần đầu ngày 04 tháng 4 năm 2008, cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 154/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 với nội dung điều chỉnh như sau:

<sup>(1)</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông nhất tại cuộc họp ngày 02 tháng 8 năm 2023

Nội dung đã quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 154/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện dự án:

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý, khởi công xây dựng công trình: Đến hết năm 2019.

+ Giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiếp tục đầu tư hoàn thiện công trình còn lại: Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 01 năm 2025, từ cuối tháng 01 năm 2025 đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh”.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

2. Khi triển khai thực hiện dự án đảm bảo quy định tại Luật Lâm nghiệp 2017 và các quy định có liên quan.

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

4. Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư năng lượng điện Kon Tum lưu ý các nội dung sau:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát thực hiện công tác bồi thường bổ sung (nếu có) theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh tính toán đã thay đổi mực nước gia cường và cao trình đỉnh đập theo ý kiến của Tổng Cục Năng lượng - Bộ Công Thương tại Văn bản số 0398/TCNL-TĐ ngày 26 tháng 3 năm 2015 về việc ý kiến về kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh công trình Thủy điện Đắk Mek 3, tỉnh Kon Tum.

- Hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để đảm bảo điều kiện đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Đắk Mek 3, sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác. Thực hiện đúng các quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện, vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Bố trí đảm bảo nguồn vốn và nhân sự có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Đắk Mek 3 theo đúng tiến độ.

- Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Kết luận của Thanh tra Chính phủ và nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung liên quan đến dự án Thủy điện Đắk Mek 3 (nếu có).

## **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời

của Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000010 cấp lần đầu ngày 04 tháng 4 năm 2008, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 154/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Công ty cổ phần đầu tư năng lượng điện Kon Tum; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần đầu tư năng lượng điện Kon Tum một bản; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

**Nơi nhận:**

- Như khoản 3 Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công thương (đ/b);
- UBND huyện Đắk Glei (đ/b);
- Cục Thuế tỉnh (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, KTTH.TK.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Tuấn**