

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**
(cấp lần đầu: ngày 14 tháng 02 năm 2020)
(điều chỉnh lần thứ 1: ngày 05 tháng 8 năm 2022)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu
tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 142/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02
năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty cổ phần GE
Tây Nguyên và Hồ sơ điều chỉnh dự án kèm theo;*

*Theo Báo cáo số 187/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thủy điện Đăk Nghé của Công ty cổ phần GE Tây Nguyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 142/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung Tiến độ thực hiện dự án đã quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 142/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2024. Trong đó:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý: Tháng 12 năm 2019 đến tháng 7 năm 2022.

- Giai đoạn đầu tư xây dựng: Tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024.

- Giai đoạn hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh: Từ tháng 8 năm 2024.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

2. Khi triển khai thực hiện dự án đảm bảo quy định tại Luật Lâm nghiệp 2017 và các quy định có liên quan.

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

4. Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, đề nghị Công ty cổ phần GE Tây Nguyên lưu ý các nội dung sau:

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan để đảm bảo điều kiện đầu tư xây dựng dự án theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án để đưa công trình vào vận hành, khai thác đảm bảo theo đúng tiến độ, tuân thủ các quy định khác có liên quan.

- Liên hệ với bên Bảo lãnh (*Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Gia Lai*) để gia hạn thời gian bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ dự án “Thủy điện Đăk Nghé” (*thời hạn hiệu lực của bảo lãnh đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2022*) trước khi thực hiện thủ tục đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 142/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Công ty cổ phần GE Tây Nguyên; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần GE Tây Nguyên một bản; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như khoản 3, Điều 3;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- UBND các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy;
- Cục Thuế tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.TK.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn