

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

Số: **2357** UBND-KT

Về việc triển khai thực
hiện Nghị quyết số
70/NQ-CP của Chính phủ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kon Tum, ngày **31** tháng 8 năm 2017

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư khác.

Trong những tháng đầu năm 2017, việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn chậm (*6 tháng đầu năm 2017 tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 23% tổng các nguồn vốn đầu tư công*). Nhiều công trình dự án chưa triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017. Việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 còn nhiều bất cập, dẫn đến chưa giao chi tiết cho các dự án.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung hoàn chỉnh phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2017 (*đối với các địa phương chưa hoàn chỉnh*), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt (*hoặc điều chỉnh*) theo quy định, trong đó lưu ý:

- Được phép bố trí kế hoạch năm 2017 cho các dự án khởi công mới sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đến ngày 30/9/2017.

- Đối với quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được nêu tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiến hành rà soát lại nhu cầu

của các dự án, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đã bố trí phù hợp với chỉ đạo trên của Chính phủ. Trừ các dự án có khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2016 đạt trên 90%; các dự án đã đấu thầu và giá trị đấu thầu đạt trên 90%; các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng; các dự án mua sắm trang thiết bị; các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; các dự án đã thực hiện tiết kiệm 10% trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; các dự án đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước không phải thực hiện tiết kiệm 10%. Đối với các dự án còn lại, đề nghị thực hiện nghiêm túc quy định tiết kiệm theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

2. Triển khai kịp thời các chương trình, dự án đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và giải ngân đạt kết quả cao nhất, trong đó:

- Đối với các dự án hoặc hạng mục của dự án đang thực hiện chuyển tiếp hoặc dự án khởi công mới đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu: Các chủ đầu tư chỉ đạo đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu (*nhà thầu tư vấn và nhà thầu thi công xây lắp*) tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị triển khai thực hiện công việc theo tiến độ; kịp thời phát hiện, phối hợp với nhà thầu và các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý để đảm bảo tiến độ thi công.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán và không dồn hồ sơ thanh toán vào những tháng cuối năm. Đối với dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- Đối với các dự án hoặc hạng mục dự án khởi công mới trong năm 2017 nhưng chưa thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu: Cần đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh dự toán, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu và các thủ tục lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai thi công xây dựng công trình.

- Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài do đơn vị mình quản lý. Đối với chương trình, dự án đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài, khẩn trương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Sở Kế hoạch và Đầu tư*) để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công do đơn vị mình phụ trách. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ

chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế hoặc tham mưu cấp thẩm quyền thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc những nhiều, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác (nếu có).

- Trường hợp đến hết niên độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017, nếu chủ đầu tư để tồn đọng không giải ngân hết vốn, tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng đơn vị bị xử lý trách nhiệm theo quy định tại Văn bản số 1812/UBND-KTTH ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kể từ tháng 9/2017 trở đi, đối với Thủ trưởng các đơn vị làm chủ đầu tư, ban quản lý các dự án để tồn vốn cuối năm lớn hoặc mất vốn do nguyên nhân chủ quan thì không xem xét khen thưởng trong năm đó và đề nghị cấp có thẩm quyền không xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3. Định kỳ ngày 10, 20, 30 hằng tháng, các chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải trực tiếp ký (không phân công cấp phó ký) báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó, nêu rõ nguyên nhân giải ngân chậm, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc giải ngân kế hoạch vốn.

4. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch năm 2017 cho các dự án khởi công mới sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đến ngày 30/9/2017.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan. Chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển kế

hoạch vốn đầu tư công năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu nhưng thiếu vốn.

- Phối hợp với Sở Tài chính rà soát kế hoạch đã bố trí cho các dự án chưa đảm bảo tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho các dự án khác phù hợp theo quy định.

- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 đối với các nguồn vốn được Trung ương giao bổ sung trong năm.

- Không tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí hoặc trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đối với các dự án đến ngày 30/9/2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển vốn đối với các dự án được giao vốn đầu năm nhưng đến ngày 30/10/2017 giải ngân dưới 30% cho các dự án khác có khối lượng nhưng thiếu vốn thanh toán hoặc các dự án đã thanh toán trên 80% kế hoạch vốn được giao (*nếu các chủ đầu tư không báo cáo hoặc không nêu rõ lý do chính đáng*); đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để mất vốn hoặc tồn đọng vốn từ ngày 31/01/2017 trở về trước.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Định kỳ trước ngày 22 hằng tháng, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, đồng gửi Văn phòng Chính phủ.

6. Kho bạc nhà nước tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê các công trình, dự án có số dư tạm ứng quá hạn kéo dài qua nhiều năm, tạm ứng vốn không sử dụng hoặc sử dụng vốn sai mục đích nhưng không hoàn trả ngân sách nhà nước, trên cơ sở đó báo cáo và đề xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/9/2017 để xử lý theo quy định, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Thanh tra tỉnh, huyện và thanh tra chuyên ngành:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân

thủ đúng quy định của pháp luật. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

8. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, các đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị Trung ương giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- Lưu: VT, HTKT1, KT7. *lcs*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hòa