

Số: 263/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng công trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm
non, tiểu học trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông;

Xét Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 65/BC-SKHĐT ngày 06/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (*Chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình Kiến cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

(Kèm theo Quyết định số 263 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX gói thầu xây lắp số 02	19.180.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2018	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 02	149.352.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2018	Trọn gói	150 ngày
3	Gói thầu xây lắp số 02 (hạng mục: Trường Mầm non xã Tê Xăng; Trường Mầm non xã Đăk Sao và Trường Mầm non xã Đăk Hà)	4.708.059.000	(*)	Chào hàng cạnh tranh thông thường	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2018	Trọn gói	150 ngày
4	Gói thầu bảo hiểm gói thầu xây lắp số 02	3.552.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2018	Trọn gói	150 ngày
5	Gói thầu tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX gói thầu xây lắp số 03	13.569.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2018	Trọn gói	45 ngày
6	Gói thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 03	105.664.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2018	Trọn gói	150 ngày
7	Gói thầu xây lắp số 03 (hạng mục: Trường PTDTBT Tiểu học xã Ngọc Lây, Trường PTDTBT Tiểu học xã Tu Mơ Rông và Trường PTDTBT Tiểu học xã Ngọc Yêu)	3.330.814.000	(*)	Chào hàng cạnh tranh thông thường	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2018	Trọn gói	150 ngày
8	Gói thầu bảo hiểm gói thầu xây lắp số 03	2.513.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2018	Trọn gói	150 ngày
9	Gói thầu tư vấn thẩm định giá gói thầu mua sắm thiết bị số 02	4.527.000	(**)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, năm 2018	Trọn gói	20 ngày
10	Gói thầu mua sắm thiết bị số 02 (cho gói thầu xây lắp số 02 và số 03)	754.386.000	(**)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, năm 2018	Trọn gói	60 ngày
11	Gói thầu kiểm toán	155.479.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV, năm 2018	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	9.247.095.000						

Ghi chú: (*) Nguồn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 và ngân sách Huyện; (**) Nguồn ngân sách Huyện.

M *ke*