

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2018 Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vay vốn Ngân hàng thế giới;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Văn bản số 7884/BNN-TCTL ngày 19 tháng 09 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thống nhất danh mục các hồ chứa nước thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BNN-TCTL ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2018 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn nước ngoài năm 2018;

Xét Công văn số 27/BQL-PPMU ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum về việc kế hoạch thực hiện năm 2018 Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2018, Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Kon Tum, với các nội dung chính như sau:

1. Tên tiểu dự án: “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Kon Tum.

2. Chủ đầu tư và quản lý dự án: Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum.

3. Mục tiêu dự án:

3.1. Mục tiêu tổng quát:

Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp cho 14 hồ, đập của Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Kon Tum” bị hư hỏng xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ để đảm bảo an toàn cho công trình. Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

4. Nguồn vốn của Tiểu dự án

STT	Nguồn vốn	USD	VND
1	Vốn WB	8.450.000	190.078.000.000
2	Vốn đối ứng địa phương	470.000	10.572.000.000
	Tổng cộng	8.920.000	200.650.000.000

5. Kết quả thực hiện năm 2017

- Lập và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Kon Tum;

- Lập FS+DSR: đã hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo an toàn đập, Tổng cục Thủy lợi đã chủ trì họp cho ý kiến để hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét trước khi thẩm định, phê duyệt;

- Lập chính sách an toàn theo yêu cầu của nhà tài trợ: đã phê duyệt đề cương dự toán, đang tổ chức tuyển chọn tư vấn;

6. Kế hoạch thực hiện năm 2018

- Thẩm định và phê duyệt các báo cáo Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo an toàn đập.

- Lựa chọn tư vấn, lập, xin thông qua nhà tài trợ và phê duyệt các báo cáo Chính sách an toàn;

- Lựa chọn tư vấn, lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ TKBVTC;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, bảo hiểm công trình xây dựng của 14 hồ chứa;

- Hoàn thành công tác tư vấn khảo sát lập hồ sơ xử lý mối và thi công xử lý mối của 14 hồ chứa;

- Tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn của 14 hồ chứa.

(Chi tiết như các phụ lục kèm theo)

7. Kinh phí thực hiện năm 2018:

Kinh phí dự kiến của dự án là: 48,464 tỷ đồng.

Trong đó:

Vốn vay WB: 44,464 tỷ đồng;

Vốn đối ứng: 4,0 tỷ đồng.

Điều 2. Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum có trách nhiệm triển khai đầu tư các Tiểu dự án theo đúng quy định; căn cứ kế hoạch vốn được phân bổ năm 2018 để xây dựng và thực hiện kế hoạch giải ngân của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh (NN);
- Lưu: VT, NNS

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tuy



Phụ lục: Kế hoạch thực hiện chi tiết các hoạt động chính trong năm 2018

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

(Kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Gói thầu/Hoạt động	Thời gian thực hiện	Kinh phí (triệu đồng)	Nguồn vốn
1	Gói thầu tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập		5.200	WB
	Tuyển tư vấn	Đã hoàn thành		
	Thực hiện hợp đồng	Đã hoàn thành		
	Thăm tra, xin ý kiến Bộ NN&PTNT, thông qua nhà tài trợ	01/2018		
	Thẩm định, phê duyệt	03/2018		
2	Gói thầu tư vấn lập báo cáo chính sách an toàn môi trường - xã hội		1.702	WB
	Tuyển tư vấn	01-06/2018		
	Thực hiện hợp đồng	06-09/2018		
	Thông qua nhà tài trợ	010/2018		
	Thẩm định, phê duyệt	010/2018		
3	Gói thầu tư vấn thiết kế BVTC		6.700	WB
	Tuyển tư vấn	03-06/2018		
	Thực hiện hợp đồng	06-08/2018		
	Thăm tra, thẩm định	09/2018		
	Thẩm định, phê duyệt	09/2018		
4	Gói thầu xây lắp (14 gói thầu cho 14 công trình)		30.195	WB
	Tổ chức lựa chọn nhà thầu	09-12/2018		
	Bắt đầu triển khai thi công	12/2018		
5	Thi công xử lý môi		3.500	WB
	Tổ chức lựa chọn nhà thầu	04-10/2018		
	Thực hiện hợp đồng	10-12/2018		
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (14 gói thầu cho 14 công trình)		700	WB
	Tuyển tư vấn	09-12/2018		

	Bắt đầu thực hiện hợp đồng	12/2018		
7	Bảo hiểm công trình (14 gói thầu cho 14 công trình)		1.000	WB
	Tuyển tư vấn	09-12/2018		
	Bắt đầu thực hiện hợp đồng	12/2018		
8	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và Dự toán		243	Đối ứng
	Chỉ định thầu	09/2018		
	Thực hiện hợp đồng	09/2018		
9	Thẩm định thiết kế BVTC và Dự toán	09/2018	43	Đối ứng
10	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT xây lắp		170	Đối ứng
	Chỉ định thầu	09/2018		
	Thực hiện hợp đồng	09-12/2018		
11	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ		462	Đối ứng
	Chỉ định thầu	09/2018		
	Thực hiện hợp đồng	09-12/2018		
12	Bồi thường giải phóng mặt bằng		3.500	Đối ứng
	Chỉ định thầu	06/2018		
	Thực hiện hợp đồng	06-12/2018		
13	Tư vấn điều tra, khảo sát, lập hồ sơ xử lý môi		249	Đối ứng
	Chỉ định thầu	Đã thực hiện		
	Thực hiện hợp đồng	12/2017-02/2018		
	Tổng cộng		48.464	