

Số: 328 /QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
Tiểu dự án 01 - Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon
Tum sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2020**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Tiểu dự án 1 - Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014 - 2020;

Xét Tờ trình số 13/TTr-SCT ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Sở Công Thương và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 90/BC-SKHĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 1- Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014 – 2020 với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Công Thương (*Chức đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu; thực hiện và giải ngân nguồn vốn trong niên độ kế hoạch vốn được giao và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

u

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Tháp

PHỤ LỤC - KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Tiểu Dự án 01 : Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2020

(Kèm theo Quyết định số 328 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ cho gói thầu thi công xây dựng lưới điện thôn, làng theo thứ tự ưu tiên năm 2019	304.454.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2019	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp lưới điện xã Đăk Long, huyện Đăk Hà	11.272.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu thi công xây dựng lưới điện xã Đăk Long, huyện Đăk Hà	4.024.015.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II, năm 2019	Trọn gói	120 ngày
4	Gói thầu giám sát thi công xây dựng lưới điện xã Đăk Long, huyện Đăk Hà	96.989.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	120 ngày
5	Gói thầu bảo hiểm gói thầu xây lắp lưới điện lưới điện xã Đăk Long, huyện Đăk Hà	8.075.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	120 ngày
6	Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT xây dựng lưới điện thôn, làng theo thứ tự ưu tiên năm 2019	1.309.782.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, năm 2019	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp lưới điện thôn, làng theo thứ tự ưu tiên năm 2019	37.439.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2019	Trọn gói	60 ngày
8	Gói thầu thi công xây dựng lưới điện thôn, làng theo thứ tự ưu tiên năm 2019	13.738.210.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, năm 2019	Trọn gói	120 ngày

9	Gói thầu giám sát thi công xây dựng lưới điện lưới điện thôn, làng theo thứ tự ưu tiên năm 2019	334.275.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2019	Trọn gói	120 ngày
10	Gói thầu bảo hiểm gói thầu xây lắp lưới điện lưới điện thôn, làng theo thứ tự ưu tiên năm 2019	27.476.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2019	Trọn gói	120 ngày
11	Gói thầu kiểm toán các hạng mục thực hiện năm 2019	145.200.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2019	Trọn gói	60 ngày
	Tổng cộng	20.037.187.000						

Ghi chú: (*) Nguồn ngân sách Trung và vốn đối ứng.

u