

**QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

**Dự án: Thủy điện Thượng Kon Tum  
của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 11 tháng 02 năm 2009, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 31 tháng 8 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 14 tháng 02 năm 2015;

Xét hồ sơ xin điều chỉnh dự án Thủy điện Thượng Kon Tum của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 152/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 5 năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 11 tháng 02 năm 2009, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 31 tháng 8 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 14 tháng 02 năm 2015 với các nội dung sau:

**1. Điều chỉnh Tổng vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 11 tháng 02 năm 2009, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 31 tháng 8 năm 2010 như sau:**

Tổng vốn đầu tư dự án: 7.407.749.000.000 đồng (*Bảy nghìn bốn trăm linh bảy tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu đồng*). Trong đó:

- Vốn góp của Chủ đầu tư: 2.157.749.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư.

- Vốn vay:

+ Vốn vay thương mại trong nước: 4.600.000.000.000 đồng (*Bốn nghìn sáu trăm tỷ đồng*).

+ Vốn vay nước ngoài: 27.100.000 USD và 3.000.000 EUR (*trương đương 650.000.000.000 đồng*).

**2. Điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 11 tháng 02 năm 2009, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 31 tháng 8 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 14 tháng 02 năm 2015 như sau:**

Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2010 đến năm 2019. Trong đó, thời gian hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh: Tháng 12/2019.

**Điều 2.** Các nội dung khác thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 11 tháng 02 năm 2009, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 31 tháng 8 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 14 tháng 02 năm 2015.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện:

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Đồng thời, chấm dứt hiệu lực Quyết định chấp thuận giã tiến độ đầu tư số 313/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

**Điều 5.** Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản gốc, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được cấp 01 bản; 01 bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và 01 bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng; Công thương; Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Kon Plông;
- UBND huyện Kon Rẫy;
- Chi cục Hải quan Kon Tum;
- Cục Thuế tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, HTĐT<sup>(NQV)</sup>

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Tuấn**