	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 177/BC-UBND 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________
Kon Tum, ngày  03 tháng 11  năm  2011


BÁO CÁO

Về việc điều chỉnh danh mục công trình trọng điểm 
và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm
chào mừng 100 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum
________________________________________________
Theo báo cáo số 1469/BC - SKHĐT ngày 06/9/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh và công văn số 1715/SKHĐT - TH ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất như sau:

1. Điều chỉnh danh mục công trình trọng điểm:


Danh mục công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Thông báo số 546-TB/TU ngày 04/12/2008. Gồm:
(1)-Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum (Km 165+057 - Km 168+454); 

(2)-Đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thành phố Kon Tum);

(3)-Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14C (nền và mặt đường);

(4)-Khu căn cứ Tỉnh ủy;
(5)-Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội;

(6)-Dự án tôn tạo Ngục Đăk Glei;

(7)-Làng văn hóa các dân tộc tỉnh Kon Tum (nay là Đề án đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát triển làng văn hóa - du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Kon Plong):
(8)-Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla.

Tuy nhiên, đến nay 04 công trình (Công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14C - nền và mặt đường; Dự án trùng tu, tôn tạo ngục Đăk Glei; Làng văn hóa các dân tộc tỉnh Kon Tum; ) không có khả năng hoàn thành để kịp gắn bảng chào mừng  kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh. Các dự án này đến nay chưa huy động được nguồn vốn đầu tư, một số dự án chưa có thủ tục đầu tư.
Để đảm bảo các công trình trọng điểm được hoàn thành gắn bảng đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh, điều chỉnh lại danh mục công trình trọng điểm gồm 08 công trình sau:

(1)- Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum (Km 165+057 - Km 168+454); 

(2)- Đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thành phố Kon Tum);

(3)- Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội;
(4)- Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla;

(5)- Kè chống sạt lở Quốc lộ 24;

(6)- Công viên Giọt nước ĐăKBLa;
(7)- Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum;

(8)- Sân vận động tỉnh.
2. Công tác chỉ đạo nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình:

 2.1. Thủ trưởng các đơn vị là Chủ đầu tư các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh:

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị triển khai thực hiện công việc theo tiến độ quy định;

- Kịp thời phát hiện và phối hợp với nhà thầu, các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý để đảm bảo tiến độ thi công, đảm bảo công trình hoàn thành trước ngày 30/01/2013.
- Căn cứ tiến độ thi công tổng thể công trình, xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết từng công việc, hạng mục công trình (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc từng công việc và hạng mục cụ thể) để quản lý và giám sát tiến độ thi công. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư và xử lý theo quy định các nhà thầu chậm tiến độ.

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Kon Tum đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng hạng mục Kè thượng lưu bờ Nam thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla; chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân  tỉnh kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ, bổ sung vốn cho Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla.

2.3. Sở Giao thông Vận tải:

Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân  tỉnh kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ưu tiên bố trí vốn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình do Bộ Giao thông Vận tải triển khai trên địa bàn tỉnh (
), đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/01/2013.
2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân  tỉnh ưu tiên tập trung các nguồn vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh (kể cả ứng trước vốn đầu tư để thanh toán khối lượng thực tế thi công hoàn thành).

Trên đây là báo cáo nội dung điều chỉnh danh mục công trình trọng điểm và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm chào mừng 100 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.


Kính báo cáo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh Ủy;

- BCS Đảng UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh,

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Các Sở, ngành có liên quan;

- Các đơn vị chủ đầu tư CTTĐ;

- Lưu VT-VX2.
	T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Thị Kim Đơn


�: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum; Đường Hồ Chí Minh (qua thành phố Kon Tum); Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14C (nền và mặt đường).





