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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Kế hoạch số 2985 /KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối họp 
Thời gian thực 

hiện 

1 

Tuyên truyền thực hiện các giải pháp lập lại trật tự hành 

lang an toàn đường bộ theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 

21 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết 

định số 994/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2412/KH- UBND 

ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành 

phố; Sở Giao thông 

vận tải; Sở Thông 

tin và Truyền 

thông; Đài Phát 

thanh và Truyền 

hình; cổng thông tin 

điện tử; Cục Quản 

lý đường bộ III (Chi 

cục Quản lý đường 

bộ III.4) 

Ban An toàn giao thông 

tỉnh; các đơn vị quản lý 

đường bộ 

Thường xuyên 

2 

Triển khai cưỡng chế, giải tỏa vi phạm hành lang an 

toàn đường bộ từ năm 2013 đến nay đã được lực lượng 

Thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính 

và đã chuyển Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử 

lý. 

  
Từ 10/11/2019 

đến 30/06/2020 

- 

Thống kê các trường hợp vi phạm đã được lập hồ sơ vi 

phạm và đã chuyển Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố. 

Sở Giao thông 

vận tải; Cục Quản 

lý đường bộ III (Chi 

cục Quản lý đường 

bộ III.4)    

Ban An toàn giao thông 

tỉnh; các đơn vị quản lý 

đường bộ 

Từ 10/11/2019 

đến 20/11/2019 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối họp 
Thời gian thực 

hiện 

- Triển khai tuyên truyền, vận động tự tháo dỡ. 
UBND các huyện, 

thành phố 

Sở Giao thông vận tải, 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, Đài Phát thanh và 

Truyền hình, các đơn vị 

quản lý đường bộ, Cục 

Quản lý đường bộ III 

(Chi cục Quản lý đường 

bộ III.4) 

Từ 21/11/2019 

đến 15/01/2020 

- Lập kế hoạch cưỡng chế.  

Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành 

phố 

Sở Giao thông Vận tải, 

các đơn vị quản lý 

đường, Cục Quản lý 

đường bộ III (Chi cục 

Quản lý đường bộ III.4) 

Từ 16/02/2020 

đến 05/03/2020 

- Triển khai cưỡng chế, giải tỏa.  

Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành 

phố 

Sở Giao thông vận tải, 

các đơn vị quản lý 

đường bộ, Cục Quản lý 

đường bộ III (Chi cục 

Quản lý đường bộ III.4) 

Từ 06/03/2020 

đến 30/06/2020 

3 
Hoàn thiện hệ thống cọc mốc xác định giới hạn phần 

đất của đường bộ, phần đất hành lang an toàn đường bộ. 
   

- 
Kiểm tra, rà soát hệ thống mốc lộ giới hiện tại trên các 

Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường Hồ Chí Minh. 

Sở Giao thông  

vận tải, Cục Quản 

lý đường bộ III (Chi 

cục Quản lý đường 

bộ III.4) 

Đơn vị quản lý đường; 

Ủy ban nhân dân các xã 

liên quan 

Từ 01/11/2019 

đến 15/12/2019 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối họp 
Thời gian thực 

hiện 

- 
 Lập dự toán bổ sung và trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, bố trí kinh phí làm cơ sở thực hiện. 

Sở Giao thông 

 vận tải, Cục Quản 

lý đường bộ III (Chi 

cục Quản lý đường 

bộ III.4) 

 
Từ 16/12/2019 

đến 20/01/2020 

- 
Triển khai cắm bổ sung hệ thống cọc mốc lộ giới và bàn 

giao cho UBND các xã. 

Sở Giao thông  

vận tải, Cục Quản 

lý đường bộ III (Chi 

cục Quản lý đường 

bộ III.4) 

Đơn vị quản lý đường; 

Ủy ban nhân dân các xã 

liên quan. 

Từ 16/02/2020 

đến 30/06/2020 
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