

UBND TỈNH KON TUM  
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1184* /VP-KTTH  
Về việc điều chỉnh quy mô đường  
vào khu vực vườn ươm Sâm Ngọc Linh

KonTum, ngày *11* tháng 9 năm 2012

Kính gửi: Ban Quản lý 5 triệu ha rừng - Công ty  
Đầu tư phát triển NLCN và DV Đắk Tô

Theo đề nghị của Ban Quản lý 5 triệu ha rừng - Công ty Đầu tư phát triển NLCN và DV Đắk Tô tại Tờ trình số 15/TTr-DA ngày 08/8/2012 về việc xin điều chỉnh dự án Cải tạo, sửa chữa đường giao thông từ UBND xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông đi trung tâm phát triển Sâm Ngọc Linh; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1443/SKHĐT-TĐ ngày 15/8/2012; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô công trình Cải tạo, sửa chữa đường giao thông từ UBND xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông đi trung tâm phát triển Sâm Ngọc Linh như đề nghị của Ban Quản lý 5 triệu ha rừng - Công ty Đầu tư phát triển NLCN và DV Đắk Tô và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo phương án 02 (chỉ khắc phục 02 đoạn: Đoạn 1 từ Km0+957,6 đến Km1+141,28, đoạn 2 từ Km3+201,2 đến Km3+351,09 và san ủi một số đoạn đầu và đoạn cuối có độ xói mòn cao; cắt bỏ toàn bộ mặt nền, mặt bê tông xi măng và rãnh gia cố đoạn 3 từ Km3+312,34 đến Km4+480,19).

2. Ban Quản lý 5 triệu ha rừng - Công ty Đầu tư phát triển NLCN và DV Đắk Tô:

- Lập thủ tục điều chỉnh dự án theo phương án 2, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh theo quy định;

- Cập nhật dự án này vào Dự án bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng để huy động vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình bảo vệ và phát triển rừng).

3. Sau khi hoàn tất thủ tục, giao Liên ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu ứng vốn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện; theo dõi, thu hồi vốn theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh xin Thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để Ban Quản lý 5 triệu ha rừng - Công ty Đầu tư phát triển NLCN và DV Đắk Tô và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH2.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**



**Bùi Thanh Bình**