

UBND TỈNH KON TUM
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ~~1241~~ /VP-KTTH
Về việc điều chỉnh dự án
đầu tư xây dựng công trình

KonTum, ngày 24 tháng 9 năm 2012

Kính gửi: UBND huyện Đắk Hà

Theo đề nghị của UBND huyện Đắk Hà tại Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 30/8/2012 về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1695/SKHĐT-TĐ ngày 17/9/2012; đồng chí Bùi Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, thống nhất điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum theo phương án 2 (*cắt giảm khối lượng, hạng mục công trình; tận dụng, thay đổi phương án thiết kế một số hạng mục công trình thoát nước ngang; tính toán lại một số khoản mục chi phí theo quy định hiện hành, nhưng vẫn đảm bảo quy mô, mục tiêu của dự án và không vượt tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 30/3/2010*) như đề nghị của UBND huyện Đắk Hà và Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. UBND huyện Đắk Hà phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ Văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án xây dựng công trình và các quy định hiện hành của nhà nước tổ chức điều chỉnh, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt dự án trên theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề UBND huyện Đắk Hà và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH2.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Bùi Thanh Bình