

**UBND TỈNH KON TUM
VĂN PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1323~~ 1323/VP-KTTH

KonTum, ngày 9 tháng 10 năm 2012

Về việc thanh lý hợp đồng gói thầu
xây lắp số 01, thuộc dự án đường liên xã
Đăk Xú - Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

Kính gửi: UBND huyện Ngọc Hồi

Theo đề nghị của UBND huyện Ngọc Hồi tại Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 07/9/2012 về việc xin chủ trương thanh lý hợp đồng, lập hồ sơ dự toán và kế hoạch đấu thầu điều chỉnh gói thầu xây lắp số 01 (Nút 236 đến nút 244) thuộc dự án đường liên xã Đăk Xú - Plei Kần (điểm đầu nối với Quốc lộ 14C và điểm cuối nối với Quốc lộ 40); ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1745/SKHĐT-TĐ ngày 21/9/2012, đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Gói thầu xây lắp số 01 (Nút 236 đến nút 244) thuộc dự án đường liên xã Đăk Xú - Plei Kần (điểm đầu nối với Quốc lộ 14C và điểm cuối nối với Quốc lộ 40) được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 28/12/2009.

Về hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu do UBND huyện Ngọc Hồi phê duyệt; do đó, việc đề nghị thanh lý hay chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây lắp gói thầu trên, thuộc thẩm quyền của UBND huyện Ngọc Hồi;

Trường hợp gói thầu trên hết thời gian thi công, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu cho phù hợp để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.


2. UBND huyện Ngọc Hồi phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành;

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để UBND huyện Ngọc Hồi và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH2.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Bùi Thanh Bình