

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra thực tế kết quả triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Đắk Glei

Ngày 08/02/2012, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác liên ngành đã đi kiểm tra ở cơ sở (*tại các thôn thuộc xã, thị trấn*) và có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Đắk Glei về kết quả triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Đắk Glei;

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân tộc; các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Tài chính và lãnh đạo UBND huyện Đắk Glei;

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe UBND huyện Đắk Glei báo cáo; ý kiến tham gia của đoàn công tác; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn đã triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, động viên các hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng theo chương trình đã xây dựng nhà ở đạt kết quả theo yêu cầu (*nhà có kết cấu đảm bảo 3 cứng: Nền cứng, khung cứng và mái cứng; diện tích xây dựng nhà đạt và vượt mức tối thiểu theo quy định; tinh thần cộng đồng, dòng họ hỗ trợ xây dựng nhà rất cao...*). Tuy nhiên, bên cạnh đó kết quả triển khai làm nhà ở còn quá thấp (*số hộ hoàn thành 1.545 hộ, đạt 76,8% và số hộ chưa triển khai 466 hộ, đạt 23,2%*).

Để hoàn thành kế hoạch làm nhà ở theo chương trình cho các hộ còn lại xong **trước 30/3/2012** (*Quý I/2012, theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng*); UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đắk Glei, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt chương trình nhà ở, cụ thể:

1. UBND huyện Đắk Glei:

- Báo cáo Huyện ủy, HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể liên quan tập trung chỉ đạo, vận động, tuyên truyền các hộ dân thuộc đối tượng biết, hiểu rõ về chương trình hỗ trợ nhà ở... để các đối tượng tham gia xây dựng nhà ở hoàn thành theo kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát số đối tượng còn lại (*khoảng 466 căn hộ*) trên địa bàn huyện. Xác định rõ nguyên nhân của từng đối tượng; căn cứ theo thẩm quyền, đề nghị UBND huyện sớm có giải pháp chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ số đối tượng còn lại triển khai làm nhà ở hoàn thành theo kế hoạch. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

- Quy định đến ngày 10, ngày 20 và ngày 30 hàng tháng, báo cáo kết quả triển khai làm nhà ở về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu). Trong báo cáo, yêu cầu UBND huyện thể hiện chi tiết tổng số đối tượng ở từng thôn, xã, thị trấn (để thuận lợi trong việc kiểm tra và chỉ đạo, điều hành); đồng thời, nêu rõ nguyên nhân, khó khăn vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết, trình UBND tỉnh xem xét (nếu có).


2. Giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực nhà ở 167) chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan đi kiểm tra, hướng dẫn, đề xuất những khó vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh - XH;
- UBND huyện Đắk Glei;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTN5.

**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

A circular official stamp of the Provincial People's Committee Office, Đắk Glei District. The text inside the stamp includes "HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO", "VĂN PHÒNG", "UBND HUYỆN ĐẮK GLEI", and "TỈNH KHON TUM". A handwritten signature is written over the stamp.

Nguyễn Đình Cầu