

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1592 /UBND-KTTH

Kon Tum, ngày 08 tháng 5 năm 2025

V/v thực hiện các dự án
sử dụng vốn ngân sách nhà
nước do cấp huyện quản lý

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1999/STC-ĐT ngày 26 tháng 4 năm 2025 về việc báo cáo tình hình các dự án do cấp huyện quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh⁽¹⁾ có ý kiến như sau:

1. Đối với các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; các công trình, dự án đang thi công: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1062/UBND-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2025⁽²⁾, cụ thể:

a) Đối với các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy mạnh giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KTTH ngày 07 tháng 3 năm 2025⁽³⁾, phân đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của các chương trình được cấp có thẩm quyền giao.

b) Đối với các công trình, dự án đang thi công: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn theo tiến độ đã phê duyệt. Trường hợp dự báo không đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn cấp huyện để hoàn thành theo tiến độ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xác định điểm dừng kỹ thuật hoặc điều chỉnh dự án cho phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn cấp mình, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tuyệt đối không để nợ đọng xây dựng cơ bản và không để tình trạng lãng phí vốn đầu tư; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định của mình.

2. Đối với các công trình dự kiến khởi công mới:

a) Thống nhất Ủy ban nhân dân các huyện: Kon Plông, Đắk Tô, Đắk Glei khởi công mới 08 dự án cấp thiết như đề xuất của các địa phương⁽⁴⁾ và Sở Tài chính tại văn bản nêu trên (*danh mục dự án tại Phụ lục kèm theo*).

⁽¹⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 06 tháng 5 năm 2025.

⁽²⁾ Về việc triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý.

⁽³⁾ Về việc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

⁽⁴⁾ Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông; Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô; Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei.

Các địa phương chịu trách nhiệm bố trí đủ kế hoạch vốn cho các dự án, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân để sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng hiệu quả, không để nợ đọng xây dựng cơ bản và chậm trễ tiến độ, kéo dài thời gian thi công. Ủy ban nhân dân các huyện: Kon Plông, Đăk Tô, Đăk Glei chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư các dự án do địa phương quyết định, đảm bảo chỉ khởi công mới các công trình nêu trên sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành của các công trình, dự án; bố trí đủ vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các công trình, dự án đang triển khai thi công theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1062/UBND-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2025.

b) Trước mắt chưa xem xét việc khởi công mới 02 dự án như đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum⁽⁵⁾ và Sở Tài chính tại văn bản nêu trên. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, xác định chính xác số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước tại Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum⁽⁶⁾; trường hợp địa phương có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản như báo cáo thì đề nghị thành phố Kon Tum tập trung ưu tiên bố trí các nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và chỉ được khởi công mới dự án đầu tư công sau khi đã thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công⁽⁷⁾; quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum của Hội đồng nhân dân tỉnh⁽⁸⁾ và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1062/UBND-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2025; trên cơ sở đó báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Sở Tài chính*) để xem xét.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn từ các công trình, dự án cấp tỉnh quản lý chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm nhưng chưa bố trí đủ vốn, dự án có khối lượng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn;... đồng thời tổ chức theo dõi, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai các dự án do cấp huyện quản lý nêu trên theo quy định.

⁽⁵⁾ Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

⁽⁶⁾ Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, địa phương hiện còn 17.762,59 triệu đồng nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được thanh toán, xử lý, trong đó: số nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 là 3.472,59 triệu đồng và số nợ phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến nay là 14.290 triệu đồng.

⁽⁷⁾ Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 54 Luật Đầu tư công năm 2014; điểm b khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư công năm 2019; khoản 4 Điều 54 Luật Đầu tư công năm 2024.

⁽⁸⁾ Theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương có văn bản gửi về Sở Tài chính để hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo kịp thời, theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo đề các đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh (đ/b);
- Các Huyện ủy, Thành ủy (đ/b);
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + CVP, các PCVP (đ/b);
 - + Các phòng, ban, trung tâm (đ/b);
- Lưu: VT, KTTH.NTT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn