

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh về việc triển khai dự án Khu đô thị phía Tây Bắc,
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum**

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum tại Công văn số 10/2012/CV-CT ngày 21/3/2012 về việc giãn thời gian di dời Nhà máy gạch Tuy Nén và xin làm chủ đầu tư 15 ha của dự án Khu đô thị phía Tây Bắc, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; ý kiến của UBND thành phố Kon Tum tại Văn bản số 389/UBND-TH ngày 09/4/2012;

Chiều ngày 04/5/2012, tại trụ sở làm việc UBND tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết các nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Kon Tum và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum (*Công ty cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum*); ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị rút dự án Khu đô thị phía Tây Bắc, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum ra khỏi danh mục sử dụng đất theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Giao UBND thành phố làm việc với Công ty cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum về quy mô, phạm vi đầu tư dự án Khu đô thị phía Tây Bắc, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum và vẫn tổ chức thực hiện theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Không thống nhất giãn tiến độ di dời Nhà máy gạch Tuy Nén đến năm 2015. Trong năm 2013, yêu cầu Công ty cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum phải tổ chức di dời toàn bộ Nhà máy gạch Tuy Nén về địa điểm mới tại Cụm công nghiệp làng nghề sản xuất gạch ngói xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; trong thời gian di dời nhà máy cũ, cho phép Công ty được tiếp tục sử dụng sét ở khu vực này (*lưu ý: Phải đảm bảo theo cơ sở san nền theo quy hoạch*). Giao UBND thành phố, Sở Xây dựng theo dõi, giám sát các nội dung trên.

3. Về kế hoạch sử dụng đất lô đất số 192 Trần Phú (*tại giao lộ Trường Chinh và Trần Phú*), thành phố Kon Tum: Yêu cầu Công ty cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum khẩn trương xây dựng phương án sử dụng lô đất trên; Văn bản báo cáo về UBND tỉnh trong tháng 6/2012.

Văn phòng UBND tỉnh xin Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để UBND thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Kon Tum;
- CTy cổ phần SX và cung ứng VLXD Kon Tum;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTN5.

**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Bùi Thanh Bình