

Số: 707/VP-KTTH

Kon Tum, ngày 01 tháng 6 năm 2012

Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư
do tăng chi phí bồi thường GPMB

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 5 triệu ha rừng - Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Glei tại Tờ trình số 01/TTr-BQL ngày 16/3/2012 về việc xin phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn kết hợp phòng cháy chữa cháy rừng; Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh tại các Tờ trình số: 15/TTr-BQL thẩm định, phê duyệt điều chỉnh (lần 1) dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa nâng cấp Hồ chứa nước Tân Điền; số 16/TTr-BQL ngày 20/2/2012 thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước hồ chứa nước Đắk Sa Men, địa điểm xây dựng thành phố Kon Tum và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 551/SKHĐT-TĐ ngày 30/3/2012 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung phát sinh chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng tăng do nguyên nhân khách quan (*do chính sách, chế độ, giá cả đền bù thay đổi*) làm tăng chi phí đền bù của các dự án đầu tư xây dựng trên.

Căn cứ tổng mức đầu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lập, thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng trên theo quy định, trong đó lưu ý cần phải nêu rõ cụ thể việc tăng tổng mức đầu tư do thay đổi chính sách nào, chênh lệch giữa cũ và mới; nguồn vốn để thực hiện.

2. Hiện nay việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đã có hướng dẫn cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan. Do đó, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ quy định hiện hành hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt dự án theo quy định, tránh việc xử lý sự vụ.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để các bên liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh phụ trách khối;
- BQL KT các CT thủy lợi tỉnh;
- BQLDA 5Tr Ha rừng- C.ty TNHH MTV LN Đắk Glei;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH4,5.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG



Bùi Thanh Bình