

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 85 /UBND-NNTN

Kon Tum, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Về việc công tác chặn dòng phục vụ thi công công trình Cụm đầu mối hồ Ia Hiur, thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Ia H'Drai

Kính gửi

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum tại Công văn số 174/CV-BQL ngày 14 tháng 12 năm 2020 và ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 24/SNN-QLXDCT ngày 05 tháng 01 năm 2021 về việc tham mưu công tác chặn dòng phục vụ thi công xây dựng công trình Cụm đầu mối hồ Ia Hiur, thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác thu dọn lòng hồ Cụm công trình thủy lợi Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum đảm bảo tiến độ theo quy định; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai và các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền đối với việc tận thu lâm sản trong lòng hồ và chuyển đổi mục đích sử dụng để triển khai công tác chặn dòng công trình trên theo quy định. Kết quả hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 (*trong đó có ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai khẳng định chủ đầu tư hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình*).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai, Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để triển khai hoàn thiện nội dung, các thủ tục liên quan công tác chặn dòng phục vụ thi công xây dựng công trình Cụm đầu mối hồ Ia Hiur thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Ia H'Drai theo quy định. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 4882/QĐ-BNN-XD ngày 02 tháng 12 năm 2020, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời gian quy định.

Báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP<sub>KSX</sub>;
- Lưu: VT, NNTN.NVH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Tháp**