

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

Số: 530 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kon Tum, ngày 19 tháng 5 năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000147 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 29/5/2014;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 677/TTr-SKHĐT ngày 11/5/2016 (*kèm theo hồ sơ và văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư ngày 10/5/2016 của Công ty TNHH MTV cao su ChuMomRay*),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư Dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Mô Rai được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000147 lần đầu ngày 29/5/2014 cho Công ty TNHH MTV cao su ChuMomRay.

Điều 2. Tiến độ thực hiện dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ: Từ năm 2017 - 2018.

Điều 3. Quyết định này được làm thành 03 (*ba*) bản gốc; 01 bản cấp cho nhà đầu tư; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT, LĐTB&XH;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam;
- UBND huyện Ia H'Drai;
- Cục thuế tỉnh;
- Lưu VT, KT7. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Đức Tuy