

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250
giường bệnh (Hạng mục: Khu điều trị nội trú và kỹ thuật nghiệp vụ)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh (Hạng mục: Khu điều trị nội trú và kỹ thuật nghiệp vụ);

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt dự toán điều chỉnh (lần 3) công trình Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh (Hạng mục: Khu điều trị nội trú và kỹ thuật nghiệp vụ);

Xét Tờ trình số 4972/TTr-SYT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh (Hạng mục: Khu điều trị nội trú và kỹ thuật nghiệp vụ) và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4868/TTr-STC ngày 28 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh (Hạng mục: Khu điều trị nội trú và kỹ thuật nghiệp vụ) với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh (Hạng mục: Khu điều trị nội trú và kỹ thuật nghiệp vụ).

2. Mã số dự án: 7654724.

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

5. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

6. Khởi công - hoàn thành:

- Được duyệt: từ năm 2018 - 2020 (Theo quyết định phê duyệt dự án).

- Thực hiện: Từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 đến ngày 11 tháng 9 năm 2020

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn bố trí	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
				Đã thanh toán	Còn được thanh toán
	Tổng cộng	33.660.000.000	31.334.401.000	31.201.207.000	133.194.000
I	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	
1	Năm 2018	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	
2	Năm 2019	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	
II	Nguồn vốn xã số kiến thiết năm 2020	9.660.000.000	7.334.401.000	7.201.207.000	133.194.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Tổng dự toán (Điều chỉnh)	Giá trị quyết toán
	Tổng số:	37.407.000.000	37.407.000.000	31.334.401.000
1	Chi phí xây dựng	30.370.416.000	27.305.131.658	27.304.453.190
2	Chi phí quản lý dự án	747.775.000	675.283.781	675.283.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.309.536.000	2.160.785.664	1.926.407.000
4	Chi phí khác	1.608.255.000	1.400.997.991	1.428.257.810
5	Chi phí dự phòng	2.371.018.000	5.864.800.906	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	31.334.401.000	-	-	-
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	31.334.401.000	-		
2. Tài sản ngắn hạn	-	-		

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Chủ đầu tư (Sở Y tế tỉnh Kon Tum) chịu trách nhiệm:

- Về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và các quy định khác có liên quan.

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hạch toán kế toán; lưu trữ hồ sơ dự án; Báo cáo tình hình tài sản với cơ quan chức năng theo đúng quy định của Nhà nước.

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	31.334.401.000	
1	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	24.000.000.000	
2	Nguồn vốn xổ số kiến thiết	7.334.401.000	Tất toán sau khi hoàn thành thanh toán công nợ dự án

2. Các khoản phải thu, phải trả đến ngày 24 tháng 12 năm 2020:

2.1. Khoản phải thu: 0 đồng.

2.2. Khoản phải trả: 133.194.000 đồng, bao gồm:

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Số tiền
	Tổng cộng		133.194.000
1	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	Chi phí tư vấn kiểm định chất lượng công trình	21.780.000
2	Cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Sở Tài chính)	Chi phí quyết toán	111.414.000

2.3. Nguồn vốn thanh toán khoản phải trả: Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2020 đã bố trí cho dự án.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng cộng	31.334.401.000	
Sở Y tế tỉnh Kon Tum	31.334.401.000	

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước.

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

- Chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

5. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

- Đơn đốc chủ đầu tư thanh toán các khoản phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

Điều 4. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (PCVP_{HTKT});
- Lưu: VT, HTKT.HMC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn