

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
Hệ thống khí y tế và điều hòa trung tâm cho khối kỹ thuật nghiệp vụ
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống khí y tế và điều hòa trung tâm cho khối kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi;

Xét Tờ trình số 1473/TTr-BVKVN ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Hệ thống khí y tế và điều hòa trung tâm cho khối kỹ thuật nghiệp vụ

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4910/TTr-STC ngày 30 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Hệ thống khí y tế và điều hòa trung tâm cho khối kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.
2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
3. Địa điểm xây dựng: tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (số 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).
4. Thời gian khởi công - hoàn thành:
 - Được duyệt: 2020 (theo Quyết định phê duyệt dự án)
 - Thực hiện: Từ ngày 29 tháng 9 năm 2020 đến ngày 28 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn bố trí	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
				Đã thanh toán	Còn được thanh toán
	Tổng cộng	10.600.000.000	10.395.948.778	10.355.168.778	40.780.000
I	Kế hoạch vốn đã bố trí	10.600.000.000	10.395.948.778	10.355.168.778	40.780.000
1	Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giảm cấp do tiền lương cơ cấu vào giá dịch vụ bảo hiểm y tế năm 2016-2018 (đợt 2)	10.600.000.000	10.395.948.778	10.355.168.778	40.780.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Tổng dự toán	Giá trị quyết toán
	Tổng số:	10.600.000.000	10.600.000.000	10.395.948.778
1	Chi phí xây dựng	1.773.603.000	1.773.603.482	9.654.170.778
2	Chi phí thiết bị	7.954.819.000	7.954.819.021	
3	Bồi thường giải phóng mặt bằng	0	0	0

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Tổng dự toán	Giá trị quyết toán
4	Chi phí quản lý dự án	215.037.000	215.037.000	215.037.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	484.012.000	484.011.929	484.010.000
6	Chi phí khác	63.554.000	63.554.000	42.731.000
7	Chi phí dự phòng	108.975.000	108.974.568	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao cho đơn vị khác	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	10.395.948.778	-	-	-
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	10.395.948.778	-	-	-
2. Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Chủ đầu tư (*Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi*) chịu trách nhiệm:

- Về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và các quy định khác có liên quan.

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hạch toán kế toán; lưu trữ hồ sơ dự án; Báo cáo tình hình tài sản với cơ quan chức năng theo đúng quy định của Nhà nước.

- Kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi có trách nhiệm hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án đảm bảo đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020.

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	10.395.948.778	
1	Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giảm cấp do tiền lương cơ cấu vào giá dịch vụ bảo hiểm y tế năm 2016-2018 (đợt 2)	10.395.948.778	Tất toán sau khi hoàn thành thanh toán công nợ dự án

- Các khoản phải thu, phải trả đến ngày 30 tháng 12 năm 2020:
- Khoản phải thu: 0 đồng.
- Khoản phải trả: 40.780.000 đồng về Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán phải trả cho Cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán⁽¹⁾.
- Nguồn vốn thanh toán khoản phải trả: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giảm cấp do tiền lương cơ cấu vào giá dịch vụ bảo hiểm y tế năm 2016-2018 (đợt 2) đã bố trí cho dự án.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng cộng	10.395.948.778	
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi	10.395.948.778	

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Hướng dẫn cho chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
- Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Hồi:

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.
- Đôn đốc chủ đầu tư thanh toán các khoản phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

⁽¹⁾ Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Hồi; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (PCVP_{HTKT});
- Lưu: VT, HTKT.HMC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn