

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

Số: 170 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kon Tum, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông);

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông);

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1173/SKHĐT-TH ngày 27 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“3. Quy mô đầu tư:

a) Phạm vi đầu tư: Điểm đầu giao với Quốc lộ 40B tại Km178+950; Điểm cuối tại Km6+238.89 thuộc địa phận huyện Tu Mơ Rông.

b) Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài xây dựng khoảng 7,8 Km (gồm đường và công trình cầu), trong đó:

- Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) chiều dài xây dựng các tuyến đường khoảng 7Km, gồm chiều dài các tuyến nhánh trong phạm vi nút giao:

+ Đoạn từ Km0 đến Km0+492 (L=0,492km): Đường phân khu vực. Bề rộng nền, mặt đường, vỉa hè: $B_n = 13,5m$, $B_m = 7,5m$, $B_{vh} = 2 \times 3m = 6m$. Mặt đường bằng bê tông nhựa, bê tông xi măng. Hệ thống thoát nước dọc, ngang. Khổ cầu $B = 13,5m$, bằng bê tông cốt thép.

+ Đoạn từ Km0+492- Km6+238.89 (L=5,712km): Đường GTNT loại A. Bề rộng nền, mặt, lề đường: $B_n = 6m$, $B_m = 3,5m$, $B_l = 2 \times 1,25m = 2,5m$. Mặt đường bằng bê tông nhựa, bê tông xi măng. Hệ thống thoát nước dọc, ngang. Khổ cầu $B=8m$, bằng bê tông cốt thép.

+ Các nhánh tuyến trong phạm vi nút giao và các điểm đầu nối với tuyến giao chiều dài xây dựng khoảng (L=0,8Km): Thiết kế kết cấu theo hiện trạng thực tế của từng tuyến nhánh.

- Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ Km178+400 - Km179+200 (L=0,8km): Đường chính khu vực. Bề rộng nền, mặt đường, vỉa hè, giải phân cách: $B_n = 23m$, $B_m = 2 \times 7,5m = 15m$, $B_{vh} = 2 \times 3,5m = 7m$, $B_{gpc} = 1m$. Mặt đường bằng bê tông nhựa, bê tông xi măng, vỉa hè lát gạch trồng cây xanh; giải phân cách bố trí hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh. Hệ thống thoát nước dọc, ngang.”

2. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư tại khoản 6, Điều 1 Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (khoảng 198.000 triệu đồng) và ngân sách huyện”.

3. Điều chỉnh tiến độ thực hiện tại khoản 9, Điều 1 Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023”.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP và các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT, KTTH.PHD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn