

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam và Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam;

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1173/SKHĐT-TH ngày 27 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam như sau:

1. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“4. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu đi lại và xây dựng khu nghỉ dưỡng Đông Nam huyện Kon Plông, kết nối khu vực này với trung tâm hành chính huyện, tạo đường vành đai vào khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam nhằm khai thác có hiệu quả vị trí địa lý có tiềm năng du lịch của khu vực Đông Nam. Đồng thời, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tạo quỹ đất để mở rộng khu đô thị mới, khu trung tâm hành chính thị trấn Măng Đen theo định hướng quy hoạch. Góp phần tạo nên bộ mặt kiến trúc của vùng du lịch sinh thái Măng Đen.”

Điều 2. Điều chỉnh Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“1. Quy mô đầu tư:

- Đường giao thông đô thị chiều dài xây dựng khoảng 3,43km; nền đường rộng 16m; mặt đường rộng 10m; vỉa hè rộng 2x3m.

- Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng.

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt: Đường dây 22KV, đường dây 0,4KV và trạm biến áp.”

2. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (*khoảng 98.500 triệu đồng*) và các nguồn vốn hợp pháp khác.”

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“Thời gian thực hiện dự án: Không quá 04 năm.”

4. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại khoản 5, Điều 1 Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“4. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023.”

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam và Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

Điều 4. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT, KTTH.PHD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**




Lê Ngọc Tuấn