

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc giao triển khai chủ trương đầu tư điều chỉnh của dự án  
Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của  
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Thường trực Hội đồng  
nhân dân tỉnh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 và Nghị  
quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh  
về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ủy  
ban nhân dân tỉnh về giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình:  
Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy  
ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 01 tháng  
02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao triển khai thực hiện chủ trương  
đầu tư công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1384/SKHĐT-TH  
ngày 09 tháng 5 năm 2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“- Thời gian thực hiện: Không quá 03 năm.”

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Sở Nội vụ (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án điều chỉnh theo đúng quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

**Điều 3.** Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (t/h);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT, KTTH.NTT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



  
**Lê Ngọc Tuấn**