

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1413*/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày *18* tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
đường Nam Quảng Nam (*Tam Thanh - Tam Kỳ - Trà My -
Tắc Pô - Đăk Tô*); lý trình Km153 (*trùng Km160+944*) - Km165
và Km192+500 - Km209 + 079 (*đoạn Tắc Pô- Đăk Tô*)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Nam Quảng Nam (*Tam Thanh - Tam Kỳ - Trà My - Tắc Pô - Đăk Tô*); lý trình Km153 (*trùng Km160+944*) - Km165 và Km192+500 - Km209 + 079 (*đoạn Tắc Pô- Đăk Tô*);

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Nam Quảng Nam (*Tam Thanh - Tam Kỳ - Trà My - Tắc Pô - Đăk Tô*); lý trình Km153 (*trùng Km160+944*) - Km165 và Km192+500 - Km209 + 079 (*đoạn Tắc Pô- Đăk Tô*); kèm theo Văn bản số 2573/UBND-HTKT ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng và quyết toán dự án đường Nam Quảng Nam; đề xuất việc Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

Xét Tờ trình số 115/TTr-SGTV ngày 21/11/2018 của Sở Giao thông Vận tải và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 401/BC-SKHĐT ngày 11/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường Nam Quảng Nam (*Tam Thanh - Tam Kỳ - Trà My - Tắc Pô - Đăk Tô*); lý trình Km153

(trùng Km160+944) - Km165 và Km192+500 - Km209 + 079 (đoạn Tắc Pô-Đăk Tô) như nội dung phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung).

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thẩm định, trình phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình trên;

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *Mk*

- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTHTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tháp



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (BỔ SUNG)

Công trình: Đường Nam Quảng Nam (Tam Thanh - Tam Kỳ - Trà My - Tắc Pò - Đăk Tô);
Tuyến Km153 (trùng Km160+944) - Km165 và Km192+500 - Km209 + 079 (đoạn Tắc Pò- Đăk Tô)
(Kèm theo Quyết định số: 1413 /QĐ-UBND, ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|---|------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| 1 | Gói thầu tư vấn Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành | 105.653.000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn | Theo quy trình rút gọn | Quý IV, năm 2018 | Trọn gói | 30 ngày |
| | CỘNG | 105.653.000 | | | | | | |

Ghi chú : (*) Nguồn Trái phiếu Chính phủ và nguồn cân đối ngân sách địa phương (theo Công văn số 2573/UBND-HTKT ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



Phu luc 2.xls