

Số: 372/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn một số công trình thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét Tờ trình số 931/TTr-SYT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Y tế (kèm theo hồ sơ trình) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 104/BC-SKHĐT ngày 08 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông với nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Y tế tỉnh Kon Tum (Chịu đầu tư):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu thầu; thực hiện và giải ngân nguồn vốn trong niên độ kế hoạch vốn được giao và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

u

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Nga

Trần Thị Nga



PHỤ LỤC - KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Giải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông
(Kèm theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn quản lý dự án	32.237.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	210 ngày
2	Gói thầu tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX xây dựng	4.411.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	55.911.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	180 ngày
4	Gói thầu xây dựng công trình	1.702.037.000	(*)	Chào hàng cạnh tranh thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II, năm 2019	Trọn gói	180 ngày
5	Gói thầu bảo hiểm công trình	1.872.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	180 ngày
6	Gói thầu thẩm định giá thiết bị	5.500.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III năm 2019	Trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu mua sắm thiết bị	320.050.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2019	Trọn gói	45 ngày
	Tổng cộng	2.122.018.000						

Ghi chú: (*) Nguồn vốn EU và nguồn cân đối ngân sách địa phương.

u