

Số: /QĐ-UBND

Kon Tum, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án
xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật: Đầu tư công năm 2014, Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 và số 854/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô (kèm theo hồ sơ) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 130/BC-SKHĐT ngày 03 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô.
3. Tổ chức lập dự án điều chỉnh: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Kon Tum.
4. Chủ nhiệm lập dự án điều chỉnh: Ks. Thái Đức Minh.
5. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Đăk Tô, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm thứ cấp và các vấn đề môi trường do bãi rác cũ gây ra trong quá trình tồn tại. Góp phần thực hiện chính sách môi trường.
6. Lý do điều chỉnh: Bổ sung, điều chỉnh thiết kế một số hạng mục công trình để phù hợp với điều kiện địa chất, đảm bảo an toàn, ổn định công trình cũng như cho phù hợp với điều kiện thực tế vùng Dự án.
7. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ yếu:

| TT | Hạng mục đầu tư | Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh | Điều chỉnh, bổ sung |
|----|---|--|---------------------|
| 1 | Diện tích san nền | 14.627,72m ² | |
| 2 | Vận chuyển rác cũ tới hố chôn lấp | 8.700m ³ | |
| 3 | Bể điều hòa | 203m ³ | |
| 4 | Bể sinh học | 467m ³ | |
| 5 | Nhà để hóa chất và kho dụng cụ | 72,52m ² | |
| 6 | Nhà ở công nhân | 19,12m ² | |
| 7 | Khu vệ sinh | 6,34m ² | |
| 8 | Trạm rửa xe | 24m ² | |
| 9 | Giếng quan trắc nước ngầm, sâu 30 m | 4cái | |
| 10 | Giếng nước sinh hoạt, sâu 30 m | 1cái | |
| 11 | Sân đường bê tông nội bộ | 672m ² | |
| 12 | Cổng, hàng rào kẽm gai | 1.153,5m | |
| 13 | Đường dây cao thế 22KV, đường dây hạ thế và trạm biến áp 50 kVA | Dây trung thế; hạ thế, cột điện, máy biến áp 3 pha,.. | |
| 14 | Cấp thoát nước tổng thể | Một hệ thống | |
| 15 | Khu xử lý nước rỉ rác | 30m ³ /ngày-đêm | |

| TT | Hạng mục đầu tư | Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh | Điều chỉnh, bổ sung |
|----|---|--|------------------------------|
| 16 | Hố chôn lấp rác mới | 59.020m ³ | Điều chỉnh thiết kế |
| 17 | Đường nội bộ | 668,28m | Điều chỉnh thiết kế |
| 18 | Mương thu nước rỉ rác | 330m | Điều chỉnh thiết kế |
| 19 | Mương thoát nước mặt | 425m | Điều chỉnh thiết kế |
| 20 | Hệ thống mương thu và thoát nước ngầm | | Bổ sung 450m |
| 21 | Gia cố chống sạt lở taluy dương và taluy âm đường giao thông nội bộ | | Bổ sung 452m |
| 22 | Gia cố mái taluy khu xử lý | | Bổ sung 312m ² |
| 23 | Nạo vét đất sứt trong lòng hố chôn lấp | | Bổ sung 17.548m ³ |

8. Phương án thiết kế cơ sở điều chỉnh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tổng mức đầu tư điều chỉnh: Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 454/SXD-CCGD ngày 12 tháng 4 năm 2019 và số 538/SXD-CCGD ngày 02 tháng 5 năm 2019.

9. Tổng mức đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Hạng mục chi phí | Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh | Điều chỉnh |
|----|-------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Chi phí xây dựng | 12.039.853.000 | 13.487.937.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 2.370.170.000 | 2.537.727.000 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 344.938.000 | 359.122.000 |
| 4 | Chi phí tư vấn xây dựng | 1.272.315.000 | 1.454.216.000 |
| 5 | Chi phí khác | 980.081.000 | 851.446.000 |
| 6 | Chi phí đền bù | 1.124.000.000 | 1.124.000.000 |
| 7 | Chi phí dự phòng | 1.823.643.000 | 2.140.552.000 |
| | Tổng cộng | 19.955.000.000 | 21.955.000.000 |

10. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương cho sự nghiệp môi trường: 9.977 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh: 8.854 triệu đồng.

- Ngân sách huyện: 3.124 triệu đồng (*trong đó: 1.124 triệu đồng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng*).

11. Các nội dung khác không thay đổi: Thực hiện theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 và số 854/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ đầu tư (*Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô*) có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của Dự án.

2. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng công trình trên.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Tuấn