

Số: 703/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Ngục Đăk Glei

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử ngục Đăk Glei;

Xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 175/BC-SKHĐT ngày 21/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử ngục Đăk Glei, với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (*chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (HTKT);
- Lưu: VT, HTKT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuy



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Ngục Đăk Glei

(Kèm theo Quyết định số 785 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu xây lắp số 04 (Hạng mục: Phần phụ trợ khu A gồm tường chắn đất, bậc cấp, biển di tích)	1.123.037.000	(*)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, năm 2016	Trọn gói	180 ngày
2	Gói thầu xây lắp số 06 (Hạng mục: Hệ thống cấp nước)	2.231.627.000	(*)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, năm 2016	Trọn gói	180 ngày
	Tổng cộng	3.354.664.000						

Ghi chú:

(*) Nguồn vốn: Chương trình Mục tiêu Quốc gia về văn hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác