

Số: 74/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình  
Trường mầm non xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường mầm non xã Đăk Năng, Thành phố Kon Tum;

Xét Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 05/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 06/BC-SKHĐT ngày 08/01/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường mầm non xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum như nội dung Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

**Điều 3.** Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuy



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Trường mầm non xã Đăk Năng, Thành phố Kon Tum

(Kèm theo Quyết định số **74** /QĐ-UBND ngày **26** tháng **01** năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX xây lắp	15.240.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I, năm 2016	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	118.844.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I, năm 2016	Trọn gói	300 ngày
3	Gói thầu xây lắp công trình	4.522.231.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2016	Trọn gói	300 ngày
4	Gói thầu bảo hiểm công trình	13.567.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I, năm 2016	Trọn gói	300 ngày
5	Gói thầu mua sắm thiết bị	623.421.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2016	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu kiểm toán công trình	38.296.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2016	Trọn gói	60 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.331.599.000</b>						

Ghi chú: (\*) Nguồn vốn Xổ số kiến thiết.