

THÔNG BÁO

Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 19/7/2019

Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2019, Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp viễn thông là thành viên Ban Chỉ đạo¹, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo². Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo kết quả triển khai của Ban Chỉ đạo thời gian qua, Chi nhánh Viettel Kon Tum, Viễn thông Kon Tum giới thiệu về hệ thống phần mềm phục vụ cho việc xây dựng Chính quyền điện tử³ và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1. Cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo do Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng và trình bày tại cuộc họp.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành; trình Ban Chỉ đạo ban hành Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

Nhằm triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu:

2.1. Các thành viên Ban Chỉ đạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xác định rõ nhiệm vụ, tập trung rà soát, chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình quản lý triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 đảm bảo đúng hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương gắn với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

¹ Tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 về việc thành lập BCĐ về CQĐT tỉnh có 15 thành viên BCĐ: Tham dự họp có 13 thành viên (có 3 đơn vị ủy quyền cho cấp phó); vắng 02 thành viên (có lý do).

² Tại Quyết định số 179/QĐ-BCĐCQĐT ngày 20/11/2018 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm có 15 thành viên: Tham dự họp có 13 thành viên; vắng 02 thành viên (có lý do).

³ Gồm phần mềm quản lý đô thị thông minh và hệ thống e-Cabinet đã được đơn vị triển khai thực hiện thành công ở một số địa phương.

- Thường xuyên rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị và địa phương. Phấn đấu đến tháng 9 năm 2019 chuyển hết các thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh giải quyết tập trung tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

2.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tập trung chỉ đạo, đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động phát huy hiệu quả; tiếp tục tham mưu triển khai Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã đảm bảo thống nhất, đồng bộ và đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai ứng dụng Zalo trong chính quyền điện tử; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn và triển khai hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc e-Cabinet.

- Kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, kiện toàn Tổ giúp việc nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Xác định rõ trách nhiệm là cơ quan chuyên môn, tham mưu chính các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính quyền điện tử nói chung và Ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nói riêng.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật Khung kiến trúc chính quyền điện tử Phiên bản 2.0 (*hoàn thành trước tháng 12 năm 2019*).

- Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng: hộp thư điện tử công vụ của tỉnh; nghiên cứu triển khai xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu; thành lập Trung tâm điều hành và giám sát đô thị thông minh (*hoàn thành trước 15 tháng 8 năm 2019*); triển khai các giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; bổ sung mã định danh, tăng số lượng chữ ký số (kể cả trên thiết bị thông minh) ...phù hợp sự phát triển của công nghệ và Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

- Khẩn trương lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 -2020 trình các cấp phê duyệt (*hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư trước ngày 15 tháng 8 năm 2019 và hoàn thành phê duyệt dự án trước 30 tháng 10 năm 2019*).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng kinh phí từ Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia về Công nghệ thông tin năm 2018, 2019 đảm bảo hiệu quả, đúng qui định (*hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2019*).

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, thẩm định,

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 trình các cấp phê duyệt.

2.5. Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng kinh phí từ Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia về Công nghệ thông tin năm 2018, 2019 và các năm tiếp theo kịp thời, phù hợp với các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.

2.6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Chi nhánh Viettel Kon Tum tiếp tục triển khai thí điểm Phần mềm quản lý Cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành trước tháng 12/2019.

2.7. Công an tỉnh nghiên cứu, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đưa bổ sung các thủ tục hành chính tập trung tại Trung tâm phục vụ công tỉnh (khi đủ điều kiện).

Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- CVP, PVP UBND tỉnh_{KGVX};
- Lưu: VT; BCD; KGVX₃.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Quang Hà