

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Tiểu dự án cải tạo và phát
triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố
trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

Ngày 05/12/2017, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ban Quản lý Dự án Điện nông thôn Miền Trung thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý Dự án Điện nông thôn Miền Trung báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum và ý kiến của các đại biểu dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Công Thương làm đầu mối hỗ trợ Ban Quản lý dự án Điện nông thôn Miền Trung trong việc phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên đảm bảo tiến độ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi Trường:

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án Điện nông thôn Miền Trung để thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quá trình triển khai thực hiện phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố liên quan để tạo sự đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án.

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; các thủ tục về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự trên.

3. UBND các huyện: Đắk Hà, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Glei, Kon Plông, Ia H'Drai và UBND thành phố Kon Tum:

- Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn biết, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của dự án để nhân dân ủng hộ, tạo

điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án; nhất là tạo sự đồng thuận của các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác hỗ trợ, bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn để sớm triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

- UBND các huyện, thành phố Kon Tum tổ chức kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới xác định các công trình, dự án dự kiến triển khai đầu tư trong năm 2018 để thông báo cho Ban Quản lý dự án Điện nông thôn Miền Trung biết, thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với các công trình, dự án chưa triển khai thực hiện thì triển khai thi công theo hiện trạng và đề nghị Chủ đầu tư có phương án tự di dời, tháo dỡ khi các huyện, thành phố Kon Tum triển khai thực hiện quy hoạch.

4. Ban Quản lý dự án Điện nông thôn Miền Trung:

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; bố trí nhân lực túc trực tại địa bàn, có mặt kịp thời trên công trường để đón tiếp, kiểm tra và giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các ngành, địa phương của tỉnh làm cơ sở kiểm tra, đón tiếp trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

- Về kiến nghị thực hiện hỗ trợ đất, tài sản trên đất không thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất để xây dựng móng cột đường dây hạ áp và các vị trí móng trồng chen dưới tuyến đường dây hiện có: Đề nghị Ban Quản lý dự án Điện nông thôn Miền Trung phối hợp với các địa phương liên quan làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng để thỏa thuận, thống nhất việc hỗ trợ *(có biên bản thỏa thuận, cam kết không khiếu nại...)* trước khi triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải;
- UBND các huyện: Đăk Hà, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Tô, Kon Rẫy, Đăk Glei, Kon Plông, Ia H'Drai;
- UBND thành phố Kon Tum;
- Tổng Công ty Điện lực Miền Trung;
- Ban QLDA Điện Nông thôn Miền Trung
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PVP_{HTKT});
- Lưu VT, HTKT2.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Quang Hà