

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện dự án Đường Giao thông đầu nối từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24, thành phố Kon Tum theo hình thức BT

Ngày 02/3/2016, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc về triển khai thực hiện dự án Đường giao thông đầu nối từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24 theo hình thức BT; tham dự có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND thành phố Kon Tum và Công ty TNHH Vinh Quang I.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ triển khai hiện dự án Đường giao thông đầu nối từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24 theo hình thức BT và ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương liên quan; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Nhằm triển khai thực hiện dự án Đường giao thông đầu nối từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24 theo hình thức BT đảm bảo tiến độ, đề nghị các sở, ngành và địa phương chỉ đạo giải quyết các thủ tục liên quan để sớm đưa dự án vào khởi công xây dựng, trong đó tập trung một số công việc cụ thể sau:

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Kon Tum hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch để xây dựng đường giao thông từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 08/3/2016.

Sau khi có văn bản thống nhất về việc điều chỉnh quy hoạch, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND thành phố Kon Tum khẩn trương tiến hành lập các thủ tục để thỏa thuận vị trí đầu nối tuyến đường trên vào Quốc lộ 24.

- Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch hội đồng xác định giá trị quỹ đất khẩn trương triển khai xác định quỹ đất, giá trị quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án Đường giao thông đầu nối từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24 theo hình thức BT, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 12/3/2016.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Phối hợp với Sở Tài chính xác định quỹ đất và giá trị quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư.

+ Triển khai thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất để triển khai thực hiện dự án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ đề xuất dự án Đường giao thông đầu nối từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24 trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (*trước ngày*

18/3/2015) làm cơ sở thương thảo, ký kết hợp đồng xây dựng dự án theo hình thức BT với nhà đầu tư.

- UBND thành phố Kon Tum tổ chức lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm diện tích đất xây dựng đường giao thông và đất dọc hai bên tuyến đường từ chỉ giới đường đỏ ra mỗi bên 25m); phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện các thủ tục về đất đai như thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất để triển khai thực hiện dự án trên.

2. Công ty TNHH Vinh Quang I khẩn trương hoàn thiện Đề xuất dự án đầu tư Đường giao thông đấu nối từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24 theo hình thức BT trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh.

3. Công tác thông tin, báo cáo:

- Định kỳ ngày 15, 30 hàng tháng các đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư lập biểu thống kê danh mục trình tự, thủ tục, tiến độ và tình hình thực hiện dự án báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Trên cơ sở trình tự, thủ tục thực hiện dự án trên, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;
- UBND thành phố Kon Tum;
- Công ty TNHH Vinh Quang I;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PVP_{KTTT});
- Lưu VT, KTN7.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Quang Hà