

Số: 361/TB-VPUB

Kon Tum, ngày 18 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND thành phố Kon Tum về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla và Quốc lộ 24.

Ngày 15/3/2016, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla và Quốc lộ 24. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban quản lý các dự án 98.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla và Quốc lộ 24; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

1. UBND thành phố Kon Tum.

1.1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giải thích chế độ chính sách của Nhà nước và đối thoại trực tiếp với người dân để người dân hiểu, đồng thuận; đồng thời chỉ đạo Thanh tra thành phố khẩn trương xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại của các hộ dân đã thụ lý nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại trong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của 02 dự án trên.

1.2. Kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, đối với những trường hợp đã phù hợp, đảm bảo theo quy định, khẩn trương tiến hành lập, phê duyệt phương án và chi trả ngay tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng.

1.3. Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trước mắt khẩn trương giải phóng mặt bằng đối với những khu vực, vị trí thuận lợi, ít bị ảnh hưởng và cấp thiết để triển khai các hạng mục liên quan như: Nút giao thông trực chính mặt cắt 2-2 với đường Hồ Chí Minh để xây dựng hệ thống cấp điện, nước cho khu tái định cư Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla; Quốc lộ 24 (đoạn qua phường Trường Chinh và những khu vực ít bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Đăk Bla...).

1.4. Đối với những trường hợp sau khi đã tuyên truyền, vận động, kiểm tra, rà soát (hồ sơ, khối lượng, đơn giá...) và đã giải quyết kiến nghị, khiếu nại theo đúng trình tự, quy định của pháp luật mà không hợp tác, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thì tiến hành tổ chức thực hiện việc giải phóng mặt bằng theo quy định.

1.5. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, yêu cầu phải thực hiện nghiêm quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; lập phương án bồi thường, hỗ trợ phải đảm bảo công bằng, phù hợp với thực tế và đúng quy định.

2. Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Kon Tum trong quá trình kiểm tra, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Quốc lộ 24.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan trong việc lập thủ tục, hồ sơ giao đất Khu tái định cư của Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla về cho UBND thành phố Kon Tum quản lý để triển khai việc giao đất cho các hộ dân theo quy định.

4. Ban quản lý các dự án 98 chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dự án Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla (*tập trung khẩn trương hoàn thành Khu tái định cư để giao đất cho các hộ dân*).

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla cho UBND các huyện, thành phố và các cơ quan truyền thông (*Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum và Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố*) để quảng bá, tuyên truyền và kịp thời đưa thông tin đến mọi người dân biết, tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Kon Tum;
- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- Ban QL các dự án 98;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTN4.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Thanh Bình